ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к  Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области


ОТЧЕТ об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование населенного пункта Холмогорского муниципального округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования:
с. Холмогоры, ул. Шубина
2. Название проекта инициативного бюджетирования: 
«Шубина Стрит»
3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: 07.06.2023-16.08.2023

4. Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования: 
Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы. Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов. Земляные работы, выполняемые механизированным способом.
(описание произведенной закупки с указанием товаров, работ, услуг, выполненных (закупленных) в соответствии с предметом муниципального контракта, результатов выполнения таких работ (услуг),
ИП Морщихин
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) муниципального контракта)

5. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 20 человек
6. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: 
Разборка разрушившихся построек и заборов. 
7. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия 
в нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: 22452,20
 

8. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

	Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта  
	Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта
	Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта
	Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет
	Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет
	Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг

	Причины отклонения                 от запланированной стоимости проекта

	449044,00
	365650,11
	60941,69
	12452,20
	10000,00
	449044,00
	-



9. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Фото- и презентационные материалы прилагаются (при наличии).
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