УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Холмогорского муниципального округа Архангельской области
от 23 марта 2023 года № 428

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2022 году муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»


I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2020 года № 246, осуществлялась реализация следующих мероприятий:
1) мероприятие «Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий». В отчетном периоде выполнены кадастровые работы по межеванию шести земельных участков для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, расположенных по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д. Одиночка;
2) мероприятие «Ремонт объектов муниципальной собственности». В отчетном периоде выполнены следующие работы:
текущий ремонт теплоузла (замена задвижек) в здании администрации Холмогорского муниципального района. Выполнены работы по замене задвижек в здании администрации Холмогорского муниципального района;
текущий ремонт гидротехнического сооружения по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Матигорское", д. Заозерье. Выполнен текущий ремонт гидротехнического сооружения в д. Заозерье;
3) мероприятие «Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы». Работы не выполнены. Срок исполнения договора – третий квартал 2023 года. 
4) мероприятие «Приобретение жилых помещений для переселения граждан». В отчетном периоде приобретены жилые помещения для жителей аварийных домов в  МО «Холмогорский муниципальный район» (МО СП «Холмогорское», МО «Матигорское», МО « Емецкое»);
5) мероприятие «Осуществление технологического присоединения и получение технических условий». Получены технические условия (ТУ) с расчетом на техническое подключение электролинии для строительства многоквартирных домов в пос. Луковецкий;
6) мероприятие «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. 
Ломоносова,  д. 64 и 64, корп. 2». Приобретено 6 квартир для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. 
Ломоносова,  д. 64 и 64, корп. 2:
7) мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения». В отчетном периоде были выполнены следующие работы:
разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительст во блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской»;
разработана проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения Холмогорского района».;
разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый МО «Светлозерское»;
разработана проектно-сметная документация по объекту: котельная МО "Матигорское", дер. Данилово;
получено согласование точки сброса очищенных проектируемыми канализационными очистными сооружениями села Холмогоры точки стоков в водный объект;
8) мероприятие «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры». В отчетном периоде были выполнены следующие работы:
по объекту питьевого водоснабжения «Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово произведен монтаж станции, проведены пуско – наладочные работы; 
поставка холодного водоснабжения в дер. Рембуево;
устройство/ремонт объектов водоснабжения/водоотведения (выполнен ремонт водонапорной башни в МО "Ракульское", установлены гидроаккумуляторы в МО "Матигорское" и МО СП "Холмогорское", выполнено устройство водоразборной колонки в д. Нифериха, произведен ремонт напорной канализационной сети в МО "Матигорское"); 
проведен текущий ремонт тепловых сетей в МО «Двинское», МО «Ракульское», МО «Матигорское» и МО «Усть-Пинежское»;
установлена и подключена блочно-модульная станция холодной воды в д. Рембуево; 
произведена замена канализационных труб и колодцев на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница»;
произведен монтаж водогрейного твердотопливного котла в д. Рембуево, приобретен резервный источник электроснабжения на котельную в д. Рембуево, выполнен монтаж теплосилового оборудования (в имеющееся здание гаража) для системы теплоснабжения жилого дома в д. Данилово, дом 5; 
работы, услуги по составлению локально-сметного расчёта (составлены локально-сметные расчёты по текущему ремонту ФАПа в п. Белогорский, по замене канализационных труб и колодцев на территории Холмогорской центральной районной больницы, по текущему ремонту музея в с. Емецк);
выполнен текущий ремонт ФАПа в п. Белогорский;
выполнена техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирного жилого дома в д. Матвеевская, д. 6.
1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 173165,65575 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 31694,30 тыс. рублей;
областного бюджета – 63713,42709 тыс. рублей;
местного бюджета – 24740,99308 тыс. рублей;
средства фонда содействию реформированию ЖКХ – 53016,94 тыс. рублей.
За отчетный период израсходовано 154088,49917 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 30715,27902 тыс. рублей;
областного бюджета – 61437,06498 тыс. рублей;
местных бюджетов – 22100,21959 тыс. рублей;
средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 39835,93558 тыс. рублей.
Не израсходованы средства в размере 19077,15658 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 979,02098 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 2276,36211 тыс. рублей;
средства местного бюджета –2640,77349  тыс. рублей;
средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 13181,0 тыс. рублей.
По мероприятию «Ремонт объектов муниципальной собственности» не израсходованы средства в сумме 8,792 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 8,792 тыс. рублей.
Причины не освоения средств заключается в снижении стоимости планируемых сметных расчетов. Работы выполнены.
По мероприятию «Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы» не израсходованы средства в сумме 900,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 900,0 тыс. рублей.
Причина не освоения средств – срок исполнения контракта 3 квартал 2023 года. 
По мероприятию «Приобретение жилых помещений для переселения граждан» не израсходованы средства в сумме 13450,0 тыс. рублей, в том числе:
средства областного бюджета – 260,112 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 8,888 тыс. рублей;
средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 13181,0 тыс. 
рублей.
Причины не освоения средств – экономия; 
По мероприятию «Осуществление технологического присоединения и получение технических условий» не израсходованы средства в сумме 4,62 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 4,62 тыс. рублей.
Причина не освоения средств заключается в снижении стоимости планируемых работ за счет экономии средств.
По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения» не израсходованы средства в сумме – 1342,50561 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 1342,50561 тыс. рублей. 
Причины не освоения средств – срок исполнения контракта 3 квартал 2023 года;
По мероприятию «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры» не израсходованы средства в сумме  3371,23897 тыс. рублей, в том числе:
федерального бюджета – 979,02098 тыс. рублей;
областного бюджета – 2016,25011 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 375,96788 тыс. рублей. 
Причина не освоения средств – экономия вследствие изменения стоимости сметных расчётов на строительные и ремонтные работы в меньшую сторону, а также вследствие неустойки по установке и подключению блочно-модульной станции холодной воды в д. Рембуево.
1.3. В отчетном периоде муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» приняло участие в реализации следующих государственных программ:
государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2024 годы)», в том числе по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» предоставлена субсидия из средств областного бюджета в размере 1048,41528 тыс. рублей, из фонда содействия реформированию ЖКХ – 53016,93558 тыс. рублей;
государственная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», в том числе по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» предоставлена субсидия из областного бюджета – 646,82245 тыс. рублей, из федерального бюджета – 31694,3 тыс. рублей;
из резервного фонда Правительства Архангельской области были предоставлены средства по исполнению мероприятий «Текущий ремонт тепловых сетей на территории МО "Холмогорский муниципальный район"», «Замена канализационных труб и колодцев на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Холмогорская центральная районная больница"» и «Текущий ремонт ФАПа в п. Белогорский Холмогорского района Архангельской области» в размере 10981,12726 тыс. рублей.
1.4. В рамках реализации мероприятий: «Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий», «Приобретение жилых помещений для переселения граждан», соглашения (договора) по долевому участию в финансировании программных мероприятий между МО «Холмогорский муниципальный район» и поселениями не заключались.
1.5. Не все предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены. 
Полностью не исполнено мероприятие:
«Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы» – Причина неисполнения: срок исполнения контракта 3 квартал 2023 года.
1.6. Факторы, которые повлияли на ход реализации муниципальной программы в 2022 году:
снижение стоимости при составлении сметных расчетов на строительные работы;
снижение стоимости планируемых работ: предоставление суммы субсидии по договору купли-продажи меньше максимальной суммы выделенной субсидии, короткие сроки между выделением и освоением средств, оформлением документов;
экономия средств на изготовление проектно-сметной документации по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый МО «Светлозерское»;
Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы  приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 87,4 баллов. Эффективность реализации Программы следует признать средней.
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II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

	Наименование
мероприятий
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.
	Причины отклонения


	
	
	всего
	в том числе по источникам
	освоено

	

	
	
	
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный
 бюджет
	иные источники
	внебюджетные
источники
	фонд содействия реформированию ЖКХ
	
	

	
	
	план
на
год
	кассовые
расходы
	%
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	
	
	16
	17

	1.1 Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,
отдел строительства и архитектуры
	40,0
	40,0
	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,0
	40,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40,0
	

	2.2. Ремонт объектов муниципальной собственности
	МКУ ХОЗУ
	310,0
	301,208
	97
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	310,0
	301,208
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	301,208
	Экономия (стоимость определена сметным расчетом)

	2.2.6. Текущий ремонт теплоузла (замена задвижек) в здании администрации Холмогорского муниципального района
	МКУ ХОЗУ
	160,0
	151,508
	95
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	160,0
	151,508
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	151,508
	Экономия (стоимость определена сметным расчетом)

	2.2.7. Текущий ремонт гидротехнического сооружения по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Матигорское", д. Заозерье
	МКУ ХОЗУ
	150,0
	149,7
	99
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150,0
	149,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	149,7
	Экономия (стоимость определена сметным расчетом)

	3.1 Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ
	900,0
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Срок исполнения контракта – 3 квартал 2023 года

	
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	54098,91386
	40648,91386
	75
	0,0
	0,0
	1048,41528
	788,30328
	33,563
	24,675
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	53016,93558
	39835,93558
	40648,91386
	Экономия денежных средств

	3.4 Приобретение жилых помещений для переселения граждан
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6 Осуществление технологического присоединения и получение технических условий
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	192,1368

	187,5168

	98
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	192,1368

	187,5168

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	187,5168

	Экономия денежных средств

	3.9. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу:                с. Холмогоры, ул. Ломоносова,              д. 64 и 64,               корп. 2
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», 
отдел ЖКХ
	11497,648
	11497,648
	100
	0,0
	0,0
	10347,8832
	10347,8832
	1149,7648
	1149,7648
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11497,648
	

	4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водо
отведения и теплоснабжения
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	10202,61796
	8860,11235
	87
	0,0
	0,0
	5124,91
	5124,91
	5077,70796
	3735,20235
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8860,11235
	Срок исполнения контракта 3 квартал 2023 года

	4.1.1 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской»
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	2602,50561
	2602,50561
	100
	0,0
	0,0
	1397,7
	1397,7
	1204,80561
	1204,80561
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2602,50561
	

	4.1.2 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения  Холмогорского района»
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	3108,60674
	3108,60674
	100
	0,0
	0,0
	2329,51
	2329,51
	779,09674
	779,09674
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3108,60674
	

	4.1.4 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый МО «Светлозерское»
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	3542,50561
	2200,0
	62
	0,0
	0,0
	1397,7
	1397,7
	2144,80561
	802,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2200,0
	Срок исполнения контракта 3 квартал 2023 года

	4.1.6. Разработка проектно-сметной документации по объекту: котельная МО "Матигорское", дер. Данилово
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	350,0
	350,0
	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	

	4.1.7. Получение согласования точки сброса очищенных проектируемыми канализационными очистными сооружениями села Холмогоры точки стоков в водный объект
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	599,0
	599,0
	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	599,0
	599,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	599,0
	

	4.2. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	95924,33913
	92553,10016
	96
	31694,3
	30715,27902
	47192,21861
	45175,9685
	17037,82052
	16661,85264
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4.2.1 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения («Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово)
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	32381,12245

	31373,46357
	97
	31694,3

	30715,27902
	646,82245

	626,84243
	40,0
	31,34212
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31373,46357
	Экономия денежных средств

	4.2.10. Поставка холодного водоснабжения в дер. Рембуево
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	235,0218

	199,76853

	85
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	235,0218

	199,76853

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	199,76853
	Экономия денежных средств

	4.2.14. Устройство/ ремонт объектов водоснабжения/ водоотведения
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	52,25634

	52,25634

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	52,25634

	52,25634

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	52,25634

	

	4.2.17. Текущий ремонт тепловых сетей на территории МО "Холмогорский муниципальный район"
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	12472,4999
	12472,4999
	100
	0,0
	0,0
	7970,52891

	7970,52891

	4501,97099

	4501,97099

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12472,4999
	

	4.2.20. Установка и подключение блочно-модульной станции холодной воды в дер. Рембуево
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	40708,85269

	38415,85258
	94
	0,0
	0,0
	35564,2689
	33567,99881
	5144,58379

	4847,85377
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38415,85258
	Экономия денежных средств

	4.2.23. Замена канализационных труб и колодцев на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Холмогорская центральная районная больница"
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	2572,00035
	2546,44454
	99
	0,0
	0,0
	2312,00035
	2312,00035
	260,0
	234,44419
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2546,44454
	Неустойка

	4.2.24. Приобретение, монтаж оборудования для систем: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	6752,86928

	6744,87628
	99
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6752,86928

	6744,87628
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6744,87628
	Экономия денежных средств

	4.2.25. Работы, услуги по составлению локально-сметного расчёта
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	44,43648

	42,65858

	96
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	44,43648

	42,65858

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42,65858

	Экономия денежных средств

	4.2.26. Текущий ремонт ФАПа в п. Белогорский Холмогорского района Архангельской области
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,
отдел ЖКХ
	698,598
	698,598
	100
	0,0
	0,0
	698,598
	698,598
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	698,598
	

	4.2.27. Техническая инвентаризация и паспортизация объекта недвижимости: многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., Холмогорский район, д. Матвеевская, д. 6
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,                   отдел ЖКХ
	6,68184

	6,68184

	100
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,68184

	6,68184

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6,68184

	

	Всего по муниципальной программе
	
	173165,65575
	154088,49917
	89
	31694,30
	30715,27902
	63713,42709
	61437,06498
	24740,99308
	22100,21959
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	53016,93558
	39835,93558
	154088,49917
	X













III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»


	Наименование целевого
показателя
	Ответственный исполнитель (соисполнители)
	Единица
измерения
	Значения целевого показателя
	Обоснование отклонения в отчетном году
фактического значения целевого показателя
от планового
значения
целевого показателя

	
	
	
	фактические
за 2 года, предшествующие
отчетному году
	плановое,
на отчетный год

	фактическое,
за отчетный  год

	степень
достижения планового значения целевого показателя,
        %
	плановое
на текущий год

	

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1. Количество принятых проектов планировки и проектов межевания территорий
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,
отдел строительства и архитектуры
	ед.
	0
	0
	1
	1
	100
	1
	

	2.2. Количество муниципальных зданий, в которых завершен капитальный ремонт
	МКУ ХОЗУ
	ед.
	5
	1
	1
	0
	0
	0
	Отсутствие финансирования

	3.1. Объем жилищного строительства, 
кв.м в год, в том числе:
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», 
отдел ЖКХ
	кв. м.
	10403,4
	8580,3
	7000,0
	8880,8
	126,8
	7300,0
	

	многоквартирные жилые дома
	
	
	2739,8
	0
	0
	0
	0
	800,0
	

	индивидуальное жилищное строительство
	
	
	7663,6
	8580,3
	7000,0
	8880,8
	126,8
	6500,0
	

	3.2. Количество квадратных метров приобретенных жилых помещений для переселения граждан
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», 
отдел ЖКХ
	кв. м.
	0
	1178,57
	0
	180,3
	100
	6570,0
	

	3.3. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», 
отдел ЖКХ
	кв. м.
	0
	1585,44
	0
	1314,5
	100
	507,59
	

	3.4. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда

	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», 
отдел ЖКХ
	человек
	0
	93
	0
	43
	100
	17
	

	4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», 
отдел ЖКХ
	ед.
	0
	5
	   0
	2
	100
	1
	
















IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»



	Наименование критерия оценки
	Весовой коэффициент показателя (М)
	Значение показателя
	Итоговая оценка
(гр.2 х гр.3)

	1
	2
	3
	4

	1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП)
	50
	0,87
	43,5

	2. Уровень расходования средств по муниципальной программе  (РС)
	20
	0,89
	17,8

	3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ)

	30
	0,87
	26,1

	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI)
	87,4
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