УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» от 01 февраля 2022 г. № 111


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2021 году муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»


I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2020 года № 246, осуществлялась реализация следующих мероприятий:
1) мероприятие «Капитальный ремонт объектов социальной сферы». В отчетном периоде выполнены следующие работы:
капитальный ремонт Двинского ДК (произведен ремонт туалетов, коридора, полов);
капитальный ремонт Холмогорской районной библиотеки им. М.В. Ломоносова (произведен ремонт крыши, фронтонов, цоколя, крыльца с козырьком, устройство водостоков, замена дверей, окон, теплоснабжение, ремонт кабинетов);
проведение строительного контроля по ремонту здания Холмогорской районной библиотеки им. М.В. Ломоносова;
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом (произведен ремонт спортзала Светлозерской школы);
проведение проектно-изыскательских работ по объекту: «Благоустройство территории с размещением памятника М.В. Ломоносову» на земельном участке, расположенном по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова – работы выполнены;
текущий ремонт библиотек. Выполнен ремонт печей Селецкой, Прилуцкой, Быстрокурской библиотек. Часть средств (10 тыс. руб.) использовано для замены окон в Койдокурской библиотеке;
текущий ремонт Койдокурского ДК в д. Хомяковская, д. 90. Выполнен ремонт пола в коридоре, проведено устройство проемов, замена дверей, проведены работы по установке электрооборудования для размещения кабинетов администрации МО «Койдокурское», в связи с аварийным состоянием старого здания администрации;
2) мероприятие «Ремонт объектов муниципальной собственности». В отчетном периоде выполнены следующие работы:
капитальный ремонт коридора 2 этажа администрации и крыльца главного входа. Проведены работы по ремонту крыльца с отсыпкой песком и выравниванием покрытия из плитки;
ремонт зала заседаний и фасада здания администрации МО «Холмогорский муниципальный район». Проведены работы по ремонту фасада со снятием и устройством облицовочной плитки, расшивкой швов, с побелкой;
3) мероприятие «Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы». В отчетном периоде выполнены работы по подготовке документации:
выполнены обоснования инвестиций (ОИ) – МКД пос. Луковецкий (получено положительное заключение экспертизы), ОИ – МКД c. Емецк (получено положительное заключение экспертизы), ОИ – МКД с. Холмогоры (получено положительное заключение экспертизы, заключены договора);
4) мероприятие «Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства». В отчетном периоде выполнены работы по технологическому и ценовому аудиту (ТЦА)  многоквартирного дома (МКД) пос. Луковецкий. Проведено по одному контракту с обоснованием инвестиций (ОИ):
ТЦА – МКД c. Емецк (договор заключен);
ТЦА – МКД с. Холмогоры (договор заключен);
5) мероприятие «Приобретение жилых помещений для переселения граждан». В отчетном периоде были выполнены следующие работы:
приобретены жилые помещения для жителей аварийных домов в  МО «Холмогорский муниципальный район» (с. Холмогоры, с. Емецк), МО СП «Холмогорское», МО «Усть-Пинежское», МО « Емецкое»;
6) мероприятие «Оценка стоимости жилых помещений». В отчетном периоде были выполнены следующие работы:
проведена оценка помещений для выкупа жилья в МО СП «Холмогорское»;
7) мероприятие «Осуществление технологического присоединения и получение технических условий». Получены технические условия (ТУ) с расчетом на техническое подключение электролинии для строительства многоквартирных домов в пос. Луковецкий и с. Емецк;
8) мероприятие «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 68, за счет средств дотации (гранта) из федерального бюджета». В отчетном периоде были приобретены жилые помещения для граждан из дома № 68 по ул. Ломоносова, признанного непригодным для проживания;
9) мероприятие «Подготовка территорий земельных участков под строительство жилья для переселения граждан». В рамках данного мероприятия выполнены работы по очистке территории и подготовке земельного участка для строительства жилого дома в с. Емецк (срезка грунта, вывоз плит, уборка мусора, выравнивание площадки);
10) мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения». В отчетном  периоде были выполнены следующие работы:
разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской». Разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской» (Этапы 2021 г.: проведение экспертизы изысканий, разработка ОТР (основные технические решения);
разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения Холмогорского района». Разработана проектно-сметная документация по объекту (Этапы 2021 г.: проведение экспертизы изысканий, разработка ОТР (основные технические решения);
разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Станция очистки холодной воды в п. Луковецкий). Проектно-сметная документация для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения разработана;
разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый МО «Светлозерское». Разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый МО «Светлозерское» (Этапы 2021 г.: проведение экспертизы изысканий, разработка ОТР (основные технические решения);
выполнение проектных работ для строительства объекта «Баня на 8 мест с. Холмогоры, Холмогорский район, Архангельская область». Работы по проектированию данного объекта завершены;
11) мероприятие «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры». В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:
строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения («Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово). Выполнены работы по строительству станции очистки холодной воды в д. Кузнецово (здание, колодцы, трубопровод);
ремонт линий электропередач в процессе эксплуатации. Выполнена проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт электрических сетей ВЛ-0,4 кВ в п. Почтовое, ремонт опор (пос. Усть-Пинега, дер. Марковская);
ремонт теплотрассы МО «Ракульское». Выполнены работы по ремонту теплотрассы;
ремонт водовода в дер. Рембуево. Проведены работы по перекладке/ремонту водопроводных сетей дер. Рембуево подземным способом (протяженность 2050 м);
поставка холодного водоснабжения в дер. Рембуево – произведена поставка холодного водоснабжения в дер. Рембуево;
услуги по составлению сметной документации «Текущий ремонт тепловых сетей п. Брин-Наволок». Выполнена сметная документация по ремонту тепловых сетей в п. Брин-Наволок;
ремонт тепловой сети (с. Емецк, дер. Мыза). Закончен ремонт тепловой сети (с. Емецк, дер. Мыза), восстановление изоляции;
текущий ремонт участков тепловой сети пос. Брин-Наволок. Восстановлена тепловая изоляция участков сетей теплоснабжения пос. Брин-Наволок;
устройство/ремонт объектов водоснабжения/водоотведения. Выполнен ремонт канализационных сетей дер. Харлово, МО «Матигорское» (280 м), ремонт канализационных сетей в с. Холмогоры и дер. Анашкино (ремонтируемый участок 56 п. м), выполнены работы по устройству гидроаккумуляторов (МО «Матигорское», МО СП «Холмогорское», работы по устройству водоразборной колонки дер. Нифериха, МО «Емецкое»;
техническое освидетельствование трубопроводов тепловых сетей (пос. Брин-Наволок). Выполнено техническое освидетельствование трубопроводов в пос. Брин-Наволок;
приобретение химических реагентов. Приобретены химические реагенты для фильтровальной станции водоочистки в п. Малая Товра;
текущий ремонт тепловых сетей на территории МО «Холмогорский муниципальный район». Выполнен текущий ремонт тепловых сетей в                           с. Емецк, пос. Двинской;
поверка приборов учета узла тепловой энергии. Выполнены работы по проверке узла учета тепловой энергии Холмогорской ЦМ библиотеки, амбулатории в пос. Светлый, д. 24;
замена канализационных труб и колодцев на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница». Мероприятие не выполнено, аукцион объявлен 10 декабря 2021 года, срок выполнения до 01 июня 2022 года, финансирование поступило в конце года.
1.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках Программы.
Для реализации мероприятий муниципальной программы на 2021 г. предусмотрены финансовые средства в размере 136979,42277 тыс. руб., из них средства:
федерального бюджета – 28087,400 тыс. руб.;
областного бюджета – 37282,81486 тыс. руб.;
местных бюджетов – 19361,48791 тыс. рублей;
средства фонда содействию реформированию ЖКХ – 52247,720 тыс. руб.
За отчетный период 2021 года израсходовано 101399,03726 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 28087,400 тыс. рублей;
областного бюджета – 31585,27064 тыс. рублей;
местных бюджетов – 17446,04884 тыс. рублей;
средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 24280,31778 тыс. руб.
Не израсходованы средства в размере 35580,38551 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета – 5697,54422 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 1915,43907 тыс. руб.;
средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 27967,40222 тыс. руб.
По мероприятию «Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы» не израсходованы средства в сумме 314,42945 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 314,42945 тыс. руб.
Причины не освоения средств заключается в снижении стоимости планируемых работ по обоснованию инвестиций за счет проведения аукционов. Работы выполнены.
По мероприятию «Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства» не израсходованы средства в сумме 120,0 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 120,0 тыс. руб.
Причина не освоения средств заключается в снижении стоимости планируемых работ за счет экономии средств, а также объединения работ и средств с предыдущим мероприятием «Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы». Договоры заключены.
По мероприятию «Приобретение жилых помещений для переселения граждан» не израсходованы средства в сумме 28538,16554 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета – 547,31658 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 23,44674 тыс. руб.;
средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 27967,40222 тыс. руб.
Причины не освоения средств заключается в предоставлении суммы субсидии по договору купли-продажи меньше максимальной суммы выделенной субсидии, коротких сроках между выделением и освоением средств, оформлением документов, обратилось недостаточное количество заявителей.
По мероприятию «Осуществление технологического присоединения и получение технических условий» не израсходованы средства в сумме – 169,56480тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 169,56480 тыс. руб.
Средства не израсходованы вследствие того, что не было произведено технологическое присоединение домов в пос. Луковецкий, с. Емецк, строительство которых планировалось в 2021 году.
По мероприятию «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 68, за счет средств дотации (гранта) из федерального бюджета» не израсходованы средства в сумме 3139,620 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 301,39271 тыс. руб.,
средства областного бюджета – 2838,22729 тыс. руб.
Средства не израсходованы по причине покупки меньшего числа квартир: из 8 квартир переселены всего 6, 1 квартира – отказ, 1 квартира – жильцы, пострадавшие от пожара (не подходят под условия мероприятия).
По мероприятию «Подготовка территорий земельных участков под строительство жилья для переселения граждан» не израсходованы средства в сумме 475,0 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 475,0 тыс. руб.
Причиной не освоения средств явилось то, что оплата работ прошла по программе «Развитие ЖКХ».
По мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения («Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район», МО «Емецкое», дер. Кузнецово)» не израсходованы средства в сумме 0,00003 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 0,00003 тыс. руб., которые были оплачены по другому коду бюджетной классификации за счет средств на содержание администрации.
По мероприятию «Ремонт линий электропередач в процессе эксплуатации» не израсходовано 46,9441 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 46,9441 тыс. руб.
Причина не освоения средств – экономия средств по изготовлению ПСД «Капитальный ремонт электрических сетей ВЛ-0,4 кВ в п. Почтовое».
По мероприятию «Ремонт тепловой сети (с. Емецк, дер. Мыза)» не израсходовано 8,22802 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 8,22802 тыс. руб.
Причина не освоения средств – экономия после проведения аукциона.
По мероприятию «Устройство/ ремонт объектов водоснабжения/ водоотведения» не израсходовано 187,49722 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 187,49722 тыс. руб.
Причина неисполнения – не были оплачены работы за ремонт водопроводной сети в Ракуле.
По мероприятию «Приобретение химических реагентов» не израсходовано 0,04 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 0,04 тыс. руб.
Причиной не освоения средств явилось то, что в процессе закупки изменилась стоимость реагентов в меньшую сторону.
По мероприятию «Текущий ремонт тепловых сетей на территории МО «Холмогорский муниципальный район» не использовано 6,096 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 6,096 тыс. руб.
Причина не освоения средств – экономия по аукциону.
По мероприятию «Проверка приборов учета узла тепловой энергии» не использовано 2,800 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 2,800 тыс. руб.
Причина не освоения средств – экономия по торгам.
По мероприятию «Замена канализационных труб и колодцев на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Холмогорская ЦРБ» не использована сумма 2572,00035 тыс. руб.
Причина неисполнения: короткие сроки между выделением и освоением средств, аукцион был объявлен 10 декабря 2021 года, срок выполнения до 1 июня 2022 г. Финансирование выделено в конце 2021 года.
1.3. В отчетном периоде муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» приняло участие в реализации следующих государственных программ:
государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2024 годы)», в том числе по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» предоставлена субсидия из средств областного бюджета в размере 1029,28 тыс. руб., из фонда содействия реформированию ЖКХ – 52247,72 тыс. руб.;
государственная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», в том числе по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» предоставлена субсидия из областного бюджета – 573,21225 тыс. руб., из федерального бюджета – 28087,400 тыс. руб.;
из резервного фонда Правительства Архангельской области были предоставлены средства по исполнению мероприятий «Ремонт водопровода в д. Рембуево» и «Текущий ремонт участков тепловой сети пос. Брин-Наволок» в размере 6771,02599 тыс. руб.
1.4. В рамках реализации мероприятий: «Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий», «Приобретение жилых помещений для переселения граждан», соглашения (договора) по долевому участию в финансировании программных мероприятий между МО «Холмогорский муниципальный район» и поселениями не заключались.
1.5. Не все предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены.
Полностью не исполнены мероприятия:
«Замена канализационных труб и колодцев на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Холмогорская ЦРБ». Причина неисполнения: короткие сроки между выделением и освоением средств (декабрь 2021 года), аукцион был объявлен 10 декабря 2021 года, срок выполнения до 1 июня 2022 года.
Мероприятия, исполненные частично:
«Приобретение жилых помещений для переселения граждан». Причина неполного освоения средств в предоставлении суммы субсидии по договору купли-продажи меньше максимальной суммы выделенной субсидии; коротких сроках между выделением и освоением средств, оформлением документов, обратилось недостаточное количество заявителей;
«Осуществление технологического присоединения и получение технических условий». Причина неполного освоения средств: при получении технических условий от Ростелекома для присоединения электролиний к многоквартирным домам, расчет был сделан на техподключение к домам, но их строительство в 2021 году не было начато;
«Приобретение жилых помещений для переселения граждан из д. 68 по ул. Ломоносова с. Холмогоры за счет дотации (гранта) из федерального бюджета». Причины неполного освоения средств: одну квартиру не выкупили из-за отказа и одна не прошла по обоснованиям;
«Устройство/ ремонт объектов водоснабжения/ водоотведения». Причина неполного освоения средств: неоплата за работы по ремонту водопроводной сети в Ракуле.
1.6. Факторы, которые повлияли на ход реализации муниципальной программы в 2021 году:
снижение стоимости при проведении аукционов;
короткие сроки между выделением и освоением средств;
при получении технических условий от Ростелекома для присоединения электролиний к многоквартирным домам, расчет был сделан на техподключение к домам, но их строительство в 2021 году не было начато;
снижение стоимости планируемых работ: предоставление суммы субсидии по договору купли-продажи меньше максимальной суммы выделенной субсидии, короткие сроки между выделением и освоением средств, оформлением документов;
экономия средств на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту электросетей в п. Почтовое;
неоплата за работы по ремонту водопроводной сети в Ракуле;
уменьшение стоимости реагентов в процессе закупки.
Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету.
Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (приложение № 2) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 20 августа 2020 года № 188 и составила 88,6 баллов. Эффективность реализации Программы следует признать средней.
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II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы
«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» в 2021 году

	Наименова
ние  мероприятий
	Исполнитель
	Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб.

	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	Освоено
	Краткое пояснение

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	Фонд содействия реформирова нию ЖКХ
	
	

	
	
	План 
на год
	Кассо
вые расходы
	%
	План на год
	Кассовые расхо
ды
	План 
на год
	Кассовые расхо
ды
	План 
на год
	Кассо
вые
 расхо
ды
	План на год
	Кассо
вые расхо
ды
	
	

	2.1. Капитальный ремонт объектов социальной сферы
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	8156,44784
	8156,44784
	100
	0
	0
	5475,20627
	5475,20627
	2681,24157
	2681,24157
	0
	0
	8156,44784
	 

	2.1.4.1. Капитальный ремонт Двинского ДК
	МКУК «Холмогорская ЦКС»
	935,252
	935,252
	100
	0
	0
	0
	0
	935,252
	935,252
	0
	0
	935,252
	Выполнены работы по ремонту ДК в пос. Двинской: ремонт туалетов, коридора, полов.

	2.1.4.2. Капитальный ремонт Холмогорс кой районной библиотеки        им. М.В. Ломоносова
	МКУК  Холмогорская ЦМБ
	3680,00704
	3680,00704
	100
	0
	0
	3275,20627
	3275,20627
	404,80077
	404,80077
	0
	0
	3680,00705
	Выполнены работы по ремонту здания Холмогорс кой районной библиотеки им. М.В. Ломоносова (крыша, фронтоны, цоколь,  отопление, полы, двери, внутренняя отделка)

	2.1.4.3. Проведение строительно го контроля по ремонту здания Холмогорс кой районной библиотеки им. М.В. Ломоносова МКУК Холмогорс кая ЦМБ
	МКУК «Холмогорская ЦКС»
	50
	50
	100
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	0
	0
	50
	Осуществ лен строитель ный контроль по ремонтным работам здания районной библиотеки.

	2.1.6. Создание в общеобразовательных организаци ях, расположен ных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национально го проекта «Образова
ние» (ремонт спортзала Светлозерс кой школы)
	Управление образования
	2999,9998
	2999,9998
	100
	0
	0
	2200
	2200
	799,9998
	799,9998
	0
	0
	2999,9998
	Выполнены работы по ремонту спортзала Светлозерс кой школы: общестро ительные (замена дверных блоков, покрытия пола, отделочных работ), замены электропроводки, АПС и системы оповещения.

	2.1.7. Проектно-изыскательс кие работы по объекту «Благоустройство территории с размещением памятника М.В. Ломоносову» на земельном участке, расположен ном по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова

	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	200
	200
	100
	0
	0
	0
	0
	200
	200
	0
	0
	200
	Выполнены проектно-изыскательские работы для благоустройства территории  по адресу  с. Холмогоры, ул. Ломоносова для размещения памятника М.В. Ломоносову 

	2.1.8. Текущий ремонт библиотек
	МКУК Холмогорская ЦМБ
	140
	140
	100
	0
	0
	0
	0
	140
	140
	0
	0
	140
	Выполнен ремонт печей в Селецкой, Прилуцкой и Быстрокурской библиоте ках. Частичное финансиро  вание замены окон в Койдокурс кой библиотеке.

	2.1.9. Ремонт Койдокурс кого ДК в           д. Хомяковская, д. 90
	 
	151,189
	151,189
	100
	0
	0
	0
	0
	151,189
	151,189
	0
	0
	151,189
	Выполнены работы по ремонту полов, устройству перегоро док, проема, дверей. Устройство электрооборудования (кабель, счетчик, автоматы, розетки, выключате ли)

	2.2. Ремонт объектов муниципаль ной собственнос ти

	МКУ ХОЗУ
	138
	138
	100
	0
	0
	0
	0
	138
	138
	0
	0
	138
	 

	2.2.2. Капитальный ремонт коридора 2 этажа администра ции и крыльца главного входа

	МКУ ХОЗУ
	40
	40
	100
	0
	0
	0
	0
	40
	40
	0
	0
	40
	Проведены ремонтные работы по ремонту крыльца, с подсыпкой песка и выравнива нием покрытия.

	2.2.5. Ремонт зала заседаний и фасада здания администра ции МО «Холмогорс кий муниципаль ный район»
	МКУ ХОЗУ
	98
	98
	100
	0
	0
	0
	0
	98
	98
	0
	0
	98
	Проведены работы по ремонту фасада со снятием и установкой облицовоч ных плиток с побелкой.

	3.1. Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительст ва, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновремен но выполнение работ по проектирова нию, строительст ву и вводу в эксплуата цию объекта капитального строительст ва, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»      
Отдел ЖКХ
	1725
	1410,57055
	82
	0
	0
	0
	0
	1725
	1410,57055
	0
	0
	1410,57055
	ОИ – МКД пос. Луковецкий (получено положительное заключе ние);      
ОИ - МКД с. Емецк (получено положительное заключе ние);      
ОИ - МКД с. Холмогоры (получено положительное заключе ние)

	3.2. Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительст ва, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновремен но выполнение работ по проектирова нию, строительст ву и вводу в эксплуата цию объекта капитального строительст ва
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»        Отдел ЖКХ
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120
	0
	0
	0
	0
	ТЦА – МКД  пос. Луковецкий – проведен контракт с ОИ, договор заключен;            ТЦА - МКД с. Емецк договор заключен

	3.4. Приобрете ние жилых помещений для переселения граждан
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»        Отдел ЖКХ
	53314
	24775,83446
	46
	0
	0
	1029,28
	481,96342
	37
	13,55326
	52247,72
	24280,31778
	24775,83446
	Приобрете ние жилых помещений для жителей аварийных домов в  МО «ХМР» (Емецк, Холмого ры), МО сп «Холмогорское,» МО «Емецкое», МО «Усть-Пинежс кое»

	3.5. Оценка стоимости жилых помещений 
	МО СП «Холмогорское», МО «Емецкое»
	46,5
	46,5
	100
	0
	0
	0
	0
	46,5
	46,5
	0
	0
	46,5
	Проведена оценка помещений для выкупа жилья

	3.6. Осуществ ление технологического присоедине ния и получение технических условий 
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»       
Отдел ЖКХ
	212,82
	43,2552
	20
	0
	0
	0
	0
	212,82
	43,2552
	0
	0
	43,2552
	Получены ТУ – Ростелеком для присоединения электроли нии МКД пос. Луковец кий, с. Емецк.

	3.7. Приобре
тение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположен ного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоно
сова, д. 68, за счет средств дотации (гранта) из федерального бюджета
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»         Отдел ЖКХ
	13938
	10798,38
	77
	0
	0
	12600
	9761,77271
	1338
	1036,60729
	0
	0
	10798,38
	Приобрете ны 6 жилых помещений  для переселения граждан из ж/дома № 68 по ул. Ломоносова(не приго
ден для прожива ния), 1-отказ, 1-не подошла по обосно
ваниям (погорель цы).

	3.8. Подготовка территорий земельных участков под строительст во жилья для переселения граждан
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»        Отдел ЖКХ
	475
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	475
	0
	0
	0
	0
	Работы по подготовке территории  земельного участка, предназначенных для строительства жилого дома в Емецке выполнены, но оплачены по программе «Развитие ЖКХ»


	4.1. Разработка проектно-сметной документа ции по строительст ву и реконструк ции объектов коммуналь ной инфраструктуры, водоснабже ния, водоотведе ния и теплоснабжения

	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»          Отдел ЖКХ
	12079,35757
	12079,35757
	100
	0
	0
	8522,09
	8522,09
	3557,26757
	3557,26757
	0
	0
	12079,35757
	 

	4.1.1. Разработка проектно-сметной документа ции по объекту «Строительство блочно-модульной водоочистной станции, 
пос. Двинской»
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»        Отдел ЖКХ
	2057,49439
	2057,49439
	100
	0
	0
	1831,17
	1831,17
	226,32439
	226,32439
	0
	0
	2057,49439
	Разработана проектно-сметная документа ция по объекту «Строительство блочно-модульной водоочист ной станции, пос. Двинской» (Этапы 2021 г.: проведение экспертизы изысканий, разработка ОТР (основных техничес ких решений)

	4.1.2. Разработка проектно-сметной документа ции по объекту «Реконструк ция системы водоснабже ния Холмогорского района»
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
 Отдел ЖКХ
	2991,39326
	2991,39326
	100
	0
	0
	2662,34
	2662,34
	329,05326
	329,05326
	0
	0
	2991,39326
	Разработана проектно-сметная документа ция по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения  Холмогорс кого района» (Этапы 2021 г.: проведение, экспертиза изысканий, разработка ОТР (основные техничес кие решения)


	4.1.3. Разработка проектно-сметной документа ции для строительст ва и реконструк ции (модерниза ции) объектов питьевого водоснабже ния (Станция очистки холодной воды в                    п. Луковецкий)
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»   Отдел ЖКХ
	4664,21053
	4664,21053
	100
	0
	0
	2197,41
	2197,41
	2466,80053
	2466,80053
	0
	0
	4664,21053
	Разработана проектно-сметная документа ция для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Станция очистки холодной воды в п. Луковец кий)
 


	4.1.4. Разработка проектно-сметной документа ции по объекту «Строительство, реконструк ция системы водоснабже ния пос. Светлый МО «Светлозерс кое»
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»    
Отдел ЖКХ
	2057,49439
	2057,49439
	100
	0
	0
	1831,17
	1831,17
	226,32439
	226,32439
	0
	0
	2057,49439
	Разработана проектно-сметная документа ция по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый МО «Светлозерское»  (Этапы 2021 г.: проведение, экспертиза изысканий, разработка ОТР (основные техничес кие решения)

	4.1.5. Выполнение проектных работ для строительст ва объекта «Баня на 8 мест с. Холмогоры, Холмогорс кий район, Архангельс кая область»
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»    
 Отдел ЖКХ
	308,765
	308,765
	100
	0
	0
	0
	0
	308,765
	308,765
	0
	0
	308,765
	2021 год-разработана ПСД для строительства бани на 8 мест в                 с. Холмогоры

	4.2. Стротель
ство и реконструк ция объектов водоснабже ния, водоотведе ния, теплоснабжения и ремонт жилищно-коммуналь ной инфраструктуры
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»    
Отдел ЖКХ
	46774,29736
	43950,69164
	94
	28087,4
	28087,4
	9656,23859
	7344,23824
	9030,65877
	8519,0534
	0
	0
	43950,69164
	 

	4.2.1 Строительст во и реконструк ция (модерниза ция) объектов питьевого водоснабже ния («Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельс кая область, Холмогорс кий район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово)

	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»   
 Отдел ЖКХ
	28689,33109
	28689,33106
	100
	28087,4
	28087,4
	[bookmark: _GoBack]573,21225
	573,21225
	28,71884
	28,71881
	0
	0
	28689,33106
	Выполнены работы по строительству станции очистки холодной воды в д. Кузнецово. Здание, колодцы, трубопро вод.

	4.2.3. Ремонт линий электропере дач в процессе эксплуатации
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»     
 Отдел  ЖКХ
	284,475
	237,5309
	83
	0
	0
	0
	0
	284,475
	237,5309
	0
	0
	237,5309
	Выполнена проектно-сметная документа ция по объекту: «Капиталь ный ремонт электричес ких сетей ВЛ-0,4 кВ в п. Почтовое            Ремонт опор (п. Усть-Пинега             д. Марковс кая)

	4.2.4. Ремонт теплотрассы МО «Ракульское»
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»        Отдел ЖКХ

	20
	20
	100
	0
	0
	0
	0
	20
	20
	0
	0
	20
	Выполнены работы по ремонту теплотрас сы.

	4.2.5. Ремонт водовода в дер. Рембуево
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»        Отдел ЖКХ
	4642,06398
	4642,06398
	100
	0
	0
	2316,78199
	2316,78199
	2325,28199
	2325,28199
	0
	0
	4642,06398
	Проведены  работы по перекладке/ремонту водопроводных сетей пос. Рембуево подземным способом (протяжен ность              2050 м)

	4.2.10. Поставка холодного водоснабже ния в дер. Рембуево
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»         Отдел ЖКХ
	480,68694
	480,68694
	100
	0
	0
	0
	0
	480,68694
	480,68694
	0
	0
	408,68694
	Произведе на поставка холодного водоснабжения в дер. Рембуево

	4.2.11. Услуги по составлению сметной документации «Текущий ремонт тепловых сетей п. Брин-Наволок»
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»     
Отдел ЖКХ
	30
	30
	100
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	0
	0
	30
	Выполнена сметная документа ция по ремонту тепловых сетей в              п. Брин-Наволок

	4.2.12. Ремонт тепловой сети                         (с. Емецк, дер. Мыза)
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»    
Отдел ЖКХ
	2813
	2804,77198
	99,7
	0
	0
	0
	0
	2813
	2804,77198
	0
	0
	2804,77198
	Закончен ремонт тепловой сети с. Емецк, дер. Мыза), восстановление изоляции.

	4.2.13. Текущий ремонт участков тепловой сети пос. Брин-Наволок
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»          Отдел ЖКХ
	4454,244
	4454,244
	100
	0
	0
	4454,244
	4454,244
	0
	0
	0
	0
	4454,244
	Выполнено восстановление тепловой изоляции участков сетей теплоснаб жения пос. Брин-Наволок.

	4.2.14. Устройство /ремонт объектов водоснабже ния/водоотведения
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»    
Отдел ЖКХ
	1450
	1262,50278
	87
	0
	0
	0
	0
	1450
	1262,50278
	0
	0
	1262,50278
	1. Ремонт канализационных сетей  дер. Харлово, МО «Матигорс кое»                (280 м)                                2. Ремонт канализационных сетей в с. Холмогоры и д. Анашкино (ремонтируемый участок 56 п.м)             3. Устройство гидроакку муляторов  (МО «Матигорс кое», МО СП «Холмогорское)       
4. Устройство водоразборной колонки            д. Нифериха, МО «Емецкое»

	4.2.15. Техническое освидетельствование трубопрово дов тепловых сетей (пос. Брин-Наволок)


	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»        Отдел ЖКХ
	320
	320
	100
	0
	0
	0
	0
	320
	320
	0
	0
	320
	Выполнено техническое освидетельствование трубопроводов  в пос. Брин-Наволок

	4.2.16. Приобрете ние химических реагентов
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»          Отдел  ЖКХ
	612,4
	612,36
	99,99
	0
	0
	0
	0
	612,4
	612,36
	0
	0
	612,36
	Приобрете ны химические реагенты для фильтрова льной станции водоочист ки в                        п. Малая Товра



	4.2.17. Текущий ремонт тепловых сетей на территории МО «Холмогорс кий муниципаль ный район»
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»         Отдел ЖКХ
	286,096
	280
	98
	0
	0
	0
	0
	286,096
	280
	0
	0
	280
	Выполнен текущий ремонт тепловых сетей                с. Емецк,           п. Двинской

	4.2.18. Поверка приборов учета узла  тепловой энергии
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»        Отдел ЖКХ
	120
	117,2
	97,7
	0
	0
	0
	0
	120
	117,2
	0
	0
	117,2
	Выполнены работы по проверке узлов учета тепловой энергии: МКУК Холмогорс кой централь ной библиотеки, администрации МО «Холмогорский МР», Октябрьс кая,47, КДН

	4.2.23. Замена канализационных труб и колодцев на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельс кой области «Холмогорс кая центральная районная больница»
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»     
Отдел ЖКХ
	2572,00035
	0
	0
	0
	0
	2312,00035
	0
	260
	0
	0
	0
	0
	Работы по замене канализационных труб и колодцев на территории Холмогорс кой ЦРБ не выполнены - короткие сроки между выделением и освоением средств (декабрь 2021 г.), аукцион был объявлен 10 декабря 2021 года, срок выполнения до 1 июня 2022 г. 

	Всего по программе
	 
	136979,42277
	101399,03726
	74
	28087,4
	28087,4
	37282,81486
	31585,27064
	19361,48791
	17446,04884
	52247,72
	24280,31778
	101399,03726
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