


«СОГЛАСОВАНО»

(подпись) / _____ /
« ____ » _____ 2025 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Фарватер»

(подпись) / Кобелева Л.П. /
« 01 » апреля 2025 года



ПЛАН подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года

Наименование организации: ООО «Фарватер»

ИНН: 2901230116

Юридический адрес: 164561, Архангельская область, Холмогорский район, пос. Усть-Пинега, ул. Гаражная д.20А

Контакты (электронная почта/ телефон): kuustpinega@vandex.ru ; тел (8 818 30) 32005

Руководитель организации: Директор- Кобелева Людмила Петровна

Объекты, находящиеся в эксплуатации (вид объекта (*Котельная; ЦТП; Тепловые сети; ИТП в МКД*), адрес):

1. Котельная № 1 – пос. Усть-Пинега, ул. Лесная д.47
2. Котельная № 2- пос. Усть-Пинега, ул. Гаражная д.32А
3. Котельная № 3- пос. Усть-Пинега, ул. Гаражная д.1
4. Котельная № 4- пос. Печки, ул. Строителей д.6
5. Тепловая сеть пос. Усть-Пинега
6. Тепловая сеть пос. Печки

I. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

1. Схемные и режимные условия:

1.1 Отопительный период 2021/2022 года:

Источник теплоснабжения:

№п/п	Объект, Адрес	Вид топлива		Реконструкция/ модернизация основного оборудования	Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования
		основное	резервное		
1	Котельная № 1 – пос. Усть-Пинега, ул. Лесная д.47	Дрова	нет	Не проводилась	Не проводилась
2	Котельная № 2- пос. Усть-Пинега, ул. Гаражная д.32А	Дрова	нет	Не проводилась	Не проводилась
3	Котельная № 3- пос. Усть-Пинега, ул. Гаражная д.1	Дрова	нет	Не проводилась	Не проводилась
4	Котельная № 4- пос. Печки, ул. Строителей д.6	Дрова	нет	Не проводилась	Не проводилась

Температурный график отпуска тепла с источников тепловой энергии по ООО «Фарватер» 2021/2022г

Тнв	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-11	-12	-13	-14	-16	-18	-19	-20	-22	-24	-26	-27	-28	-30	-32	-33
Тп	41	43	46	48	50	53	55	57	60	62	63	64	66	67	69	71	73	74	76	78	81	82	83	85	86	86
То	36	37	39	40	42	43	44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	55	57	58	59	60	61	62	64	66

Условные обозначения:

Тнв-температура наружного воздуха

То-температура воды в обратном трубопроводе

Тп-температура воды в подающем трубопроводе

№ п/п	Объект	Реконструкция/ модернизация тепловых сетей	Тип теплоснабжения (Открытая/ закрытая)	Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям
1	Тепловая сеть пос. Усть-Пинега	Не проводилась	Закрытая	75
2	Тепловая сеть пос. Печки	Не проводилась	Закрытая	19

1.2 Отопительный период 2022/2023 года:

Источник теплоснабжения:

№п/п	Объект, Адрес	Вид топлива		Реконструкция/ модернизация основного оборудования	Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования
		основное	резервное		
1	Котельная № 1 – пос. Усть-Пинега, ул. Лесная д.47	Дрова	нет	Не проводилась	Не проводилась
2	Котельная № 2- пос. Усть-Пинега, ул. Гаражная д.32А	Дрова	нет	Не проводилась	Не проводилась
3	Котельная № 3- пос. Усть-Пинега, ул. Гаражная д.1	Дрова	нет	Не проводилась	Не проводилась
4	Котельная № 4- пос. Печки, ул. Строителей д.6	Дрова	нет	Не проводилась	Не проводилась

Температурный график отпуска тепла с источников тепловой энергии по ООО «Фарватер» 2022/2023г

Тнв	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-11	-12	-13	-14	-16	-18	-19	-20	-22	-24	-26	-27	-28	-30	-32	-33
Тп	41	43	46	48	50	53	55	57	60	62	63	64	66	67	69	71	73	74	76	78	81	82	83	85	86	86
То	36	37	39	40	42	43	44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	55	57	58	59	60	61	62	64	66

Условные обозначения:

Тнв-температура наружного воздуха

To-температура воды в обратном трубопроводе
Tn-температура воды в подающем трубопроводе

<i>Объект</i>		<i>Реконструкция/ модернизация тепловых сетей</i>	<i>Тип системы теплоснабжения (Открытая/ закрытая)</i>	<i>Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям</i>
<i>1</i>	<i>Тепловая сеть пос. Усть-Пинега</i>	<i>Не проводилась</i>	<i>Закрытая</i>	<i>74</i>
<i>2</i>	<i>Тепловая сеть пос. Печки</i>	<i>Не проводилась</i>	<i>Закрытая</i>	<i>20</i>

1.3 Отопительный период 2023/2024 года:

Источник теплоснабжения:

№п/п	Объект, Адрес	Вид топлива		Реконструкция/ модернизация основного оборудования	Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования
		основное	резервное		
1	Котельная № 1 – пос. Усть-Пинега, ул. Лесная д.47	Дрова	нет	Не проводилась	Не проводилась
2	Котельная № 2- пос. Усть-Пинега, ул. Гаражная д.32А	Дрова	нет	Не проводилась	Не проводилась
3	Котельная № 3- пос. Усть-Пинега, ул. Гаражная д.1	Дрова	нет	Не проводилась	Не проводилась
4	Котельная № 4- пос. Печки, ул. Строителей д.6	Дрова	нет	Не проводилась	Не проводилась

Температурный график отпуска тепла с источников тепловой энергии по ООО «Фарватер» 2023/2024г

Тнв	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-11	-12	-13	-14	-16	-18	-19	-20	-22	-24	-26	-27	-28	-30	-32	-33
Тп	41	43	46	48	50	53	55	57	60	62	63	64	66	67	69	71	73	74	76	78	81	82	83	85	86	86
То	36	37	39	40	42	43	44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	55	57	58	59	60	61	62	64	66

Условные обозначения:

Тнв-температура наружного воздуха

То-температура воды в обратном трубопроводе

Тп-температура воды в подающем трубопроводе

№ п/п	Объект	Реконструкция/ модернизация тепловых сетей	Тип системы теплоснабжения (Открытая/ закрытая)	Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям
1	Тепловая сеть пос. Усть-Пинега	Не проводилась	Закрытая	73
2	Тепловая сеть пос. Печки	Не проводилась	Закрытая	20

2. Погодные условия:

2.1. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С.

	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
ОЗП 2021/2022 годов	6,5	3,2	-3,9	-13,7	-10,2	-6,6	-5,1	0,2	7,0
ОЗП 2022/2023 годов	7,9	4,5	-4,5	-9,4	-8,7	-8,3	-6,0	0,4	8,8
ОЗП 2023/2024 годов	11,5	1,6	-5,9	-11,3	-13,3	-10,3	-2,6	-1,0	4,8
ОЗП 2024/2025 годов	9,6	3,7	-0,7	-6,2	-6,7	-7,4	-2,0		

2.2 Длительность отопительного периода

	Дата начала ОЗП	Дата окончания ОЗП	Фактическая продолжительность ОЗП, сутки
ОЗП 2021/2022 годов	02.09.2021	01.06.2022 (00:00)	272
ОЗП 2022/2023 годов	05.09.2022	19.05.2023 (00:00)	256
ОЗП 2023/2024 годов	15.09.2023	28.05.2024(00:00)	256
ОЗП 2024/2025 годов	23.09.2024		

3. Аварий и инциденты на объектах теплоснабжения:

3.1 Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях.

	Наименование и адрес объекта теплоснабжения	Краткая характеристика объекта (мощность, протяженность, диаметр и тд)	Количество отказов, ед	Характеристика и описание отказа (аварии, инцидента)	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2021/2022 годов					
ОЗП 2022/2023 годов					
ОЗП 2023/2024 годов					
ОЗП 2024/2025 годов					

3.2 Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения.

	Краткая характеристика объекта (мощность, марка котлов, год ввода в эксплуатацию)	Вид топлива	Количество отказов	Характеристика и описание отказа. Принимаемые меры	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента
ОЗП 2021/2022 годов					

ОЗП 2022/2023 годов					
ОЗП 2023/2024 годов					
ОЗП 2024/2025 годов					

4. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии):

II. Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов

Подробная информация о подготовке объектов теплоснабжения отражена в приложении 1.

**План
подготовки объектов к отопительному периоду 2025-2026 годов**

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём работ		Объекты теплоснабжения				Срок выполнения мероприятий	Отметка о выполнении мероприятий
		Ед. изм.	Количество	Наименование и адрес объекта					
				Котельная №1 п. Усть-Пинега, ул. Лесная д.47	Котельная №2 п. Усть-Пинега, ул. Гаражная д.32А	Котельная №3 п. Усть-Пинега, ул. Гаражная д.3	Котельная №4 п. Печки, ул. Строителей, д.6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"								
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб аварийной бригады	1 Создание		1	1	1	1	Август 2025	
1.2	Проводить наладку принадлежащих тепловых сетей тепловых сетей	1 План ремонта		1	1	1	1	Июнь-Июль 2025	
1.3	Контроль за режимами потребления тепловой энергии утверждении положения об организации работы по контролю за соблюдением потребителями режима потребления тепловой энергии, предусмотренного договорами теплоснабжения	1 Распорядительный документ об		1	1	1	1		Выполнено
1.4	Обеспечивать качество теплоносителей предоставления услуг теплоснабжения	1 Типовой договор		1	1	1	1		Выполнено
1.5	Надежное теплоснабжение потребителей 1 Соблюдение водно-химического режима-Акт ТСО о соответствии нормативов ХВО топлива (дрова) 2 Создание запаса			1	1	1	1	Август 2025	
1.6	Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей теплоснабжения 2 Утвержденный Перечень социально значимых категорий потребителей в отношении которых применяется специальный порядок введения ограничения режима потребления тепловой энергии	1 Утвержденный график ограничения		1	1	1	1	Август 2025	
2.	Выполнение требований, установленных пунктами 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115								
2.1	Проверка знаний правил работы на объектах теплоснабжения руководящих работников знаний	1 График проверки	чел 3					Август-Ноябрь 2025г.	
2.2	Проверка знаний правил работы на объектах теплоснабжения эксплуатационного персонала проверки знаний	1 График	чел 20	8	4	4	4	Ноябрь 2025г.	

2.2	Техническая документация эксплуатации тепловых энергоустановок тепловых сетей 3 Акт гидравлических испытаний и наладки тепловых энергоустановок и тепловых сетей котлов эксплуатации тепловых энергоустановок рабочему месту 8 Инструкция эксплуатации тепловых сетей	1 Схема 2 Паспорт тепловых сетей 4 Паспорта 5 Инструкция по 6 Должностная инструкция по каждому 7 Инструкции по охране труда			Выполнено	Выполнено	Выполнено	Выполнено		Выполнено
2.3	Здания котельных назначении, ответственного за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений зданий и сооружений	1 Приказ о 2 Журнал осмотра 3 Акт осмотра и сооружений			Апрель 2025г.	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.	Апрель 2025г.	
2.4	Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива по договорам на поставку топлива	1 Справка ТСО			Август 2025г.	Август 2025г.	Август 2025г.	Август 2025г.	Август 2025г.	
2.5	Режим работы котла возогрейного котла от 16.01 2023г	1 Режимная карта	шт	9	3	2	2	2		Выполнено
2.6	Предохранительные клапаны - давления срабатывания клапана; - срока проведения испытания; - срока следующего проведения испытания	1 Табличка с указанием:	шт.	9	3	2	2	2		Выполнено
2.7	Контроль состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции обхода и осмотра тепловых сетей	1 Журнал учёта			Ежемесячно	Ежемесячно	Ежемесячно	Ежемесячно		
2.8	Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей проведения испытаний тепловых сетей 2 Акт гидравлического испытания трубопроводов тепловых сетей 3 Акт тепловых испытаний тепловых сетей	1 График			Согласно графика	Согласно графика	Согласно графика	Согласно графика	Согласно графика	
2.9	Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения: проведения планового (очередного) технического освидетельствования тепловых энергоустановок и сооружений 2 Распорядительный документ о создании комиссии по техническому освидетельствованию оборудования 3 Оформленные результаты технического освидетельствования тепловых энергоустановок 4 Акты гидравлических испытаний котлов 5 График периодического осмотра и контрольных вскрытий тепловых сетей	1 График			Согласно графика	Согласно графика	Согласно графика	Согласно графика	Согласно графика	
3.	Выполнение требований, установленных пунктами 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 .									
4.	Срок разработки и утверждения организационно-распорядительным документом настоящего Плана				Апрель 2025 г	Апрель 2025 г	Апрель 2025 г	Апрель 2025 г	Апрель 2025 г	
5.	Утверждение штатного расписания, подтверждающего наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования									
6.	Заключение соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808								Статус ЕТО согласно постановления №13 29.01.2025г Главы Холмогорского МО	

15.	Утверждение температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил N 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения			Август 2025г.	Август 2025г.	Август 2025г.	Август 2025г.		
16.	Подготовка копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график зимконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил N 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.			Акт ТСО о соответствии нормативов ХВО	Акт ТСО о соответствии нормативов ХВО	Акт ТСО о соответствии нормативов ХВО	Акт ТСО о соответствии нормативов ХВО		Выполнено
17.	Подготовка копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета).			Акты балансовой и эксплуатационной принадлежности	Акты балансовой и эксплуатационной принадлежности	Акты балансовой и эксплуатационной принадлежности	Акты балансовой и эксплуатационной принадлежности		Выполнено
18.	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).			График ремонта. План ремонта. Ремонтный журнал	График ремонта. План ремонта. Ремонтный журнал	График ремонта. План ремонта. Ремонтный журнал	График ремонта. План ремонта. Ремонтный журнал	Май-Июль 2025г	
19.	Подготовка копий паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с соответствующими отметками согласно пункту 9.3.15 Правил	шт		3	2	2	2		Выполнено
20.	Подготовка копий актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил N 115.	шт		1	1	1	1	Апрель 2025г	
21.	Подготовка копий актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.	шт		2	1	1	1		Выполнено
22.	Подготовка актов (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил N 115.	шт		1	1	1	1		Выполнено
23.	Подготовка актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115.	шт		1	1	1	1	Согласно графика	
24.	Подготовка документов, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в неглубоких каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил N 115.								
25.	Подготовка актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил N 115.	шт		1	1	1	1	Август 2025г	
26.	Подготовка технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил N 115.	шт		3	2	2	2		Выполнено
27.	Подготовка актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил N 115.			1	1	1	1	Апрель-май 2025г.	
28.	Подготовка актов опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115.								

29.	Подготовка копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377.			Справка ТСО по договорам на поставку топлива	Справка ТСО по договорам на поставку топлива	Справка ТСО по договорам на поставку топлива	Справка ТСО по договорам на поставку топлива	Август 2025г	
30.	подготовка утвержденного в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.			Акт инвентаризации	Акт инвентаризации	Акт инвентаризации	Акт инвентаризации	Август 2025г	
31.	Подготовка в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копии договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки								
32.	Подготовка утвержденного в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил N 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437, порядок (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).								
33.	Подготовка разрешения на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения			Приказ о назначении, ответственного за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений	Приказ о назначении, ответственного за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений	Приказ о назначении, ответственного за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений	Приказ о назначении, ответственного за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений	Выполнено	

Исполнитель: Кобелева Людмила Петровна
Телефон: (881830)32005
Электронная почта: kshustrinega@yandex.ru