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1. Участники проекта

	Наименование 
участника проектной деятельности
	Ф.И.О., должность 

	Куратор муниципального проекта 
	

	Руководитель муниципального проекта
	Большакова Наталья Владимировна, глава МО «Холмогорский муниципальный район»

	Администратор муниципального проекта
	Дианов Виталий Владимирович, первый зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	Заинтересованные стороны
	Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»;
администрации муниципальных образований сельских поселений;
Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;
Финансовое управление администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;
МКУК "Холмогорская централизованная клубная система";
МКУК "Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека"
Население Холмогорского муниципального района
Субъекты малого и среднего предпринимательства














3. Описание проекта
	Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект)
	Обеспечение комплексного развития муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
Участие муниципального образования в реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Холмогорского района

	Цель проекта
	Участие в достижении национальных целей, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» для создания комфортной среды проживания населения на территории Холмогорского муниципального района

	Задачи проекта
	1. Развитие сферы общего образования.
2. Развитие сферы культуры.
3. Улучшение демографической ситуации в районе.
4.  Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов.
5.  Улучшение экологической обстановки на территории МО «Холмогорский муниципальный район».
6.  Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок.
7.  Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района.
8.  Развитие цифровой экономики на территории Холмогорского муниципального района

	Результат проекта
	Достижение высокого качества жизни сельского населения путем последовательного улучшения жилищных условий, благоустройства сельских территорий, формирование комплексной системы обращения с отходами, увеличения доли сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой, доступность культурно-досуговых учреждений и спортивной инфраструктуры в каждом сельском поселении 

	Показатели проекта и их значения по годам

	Показатель 
	Базовое значение 
	Период, год

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024


	
	1. Развитие сферы общего образования

	
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых улучшены условия для занятия физической культурой и спортом (единиц, нарастающим итогом)
	1
	3
	
4

	4
	4
	4

	
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей 
(единиц, нарастающим итогом)
	1
	3
	4
	4
	4
	4

	
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, (нарастающим итогом, тыс. чел.)
	0,5
	0,8
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества ( %)
	-
	-
	-
	-
	-
	50

	
	 Доля  организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ( %)
	-
	-
	-
	-
	-
	50

	
	Доля общеобразовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организации ( %)
	-
	-
	-
	-
	-
	70

	
	Внедрена целевая модель развития дополнительного образования детей (единиц, нарастающим итогом)
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	
	Доля обучающихся 8-11 классов, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию ( %)
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий ( %)
	34
	46
	52
	58
	64
	70

	
	Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченых в различные формы наставничества ( %)
	-
	20
	25
	30
	35
	50

	
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения  родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций , нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц
	12,5
	22,0
	32,0
	42,0
	54,0
	61,0

	
	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %
	-
	55
	60
	65
	75
	85

	
	2. Развитие сферы культуры

	
	Количество зданий учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт (единиц, нарастающим итогом)
	0
	2
	6
	7
	7
	
7


	
	Количество библиотек, переоснащенных по модельному типу (единиц, нарастающим итогом)
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	Количество посещений учреждений культуры, тыс. чел.
	153,2
	156,24
	159,27
	162,2
	167,04
	175,34

	
	3. Улучшение демографической ситуации в районе

	
	Доступность дошкольного образования
детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, % 
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Смертность от всех причин (человек на 1000 человек населения)
	18,65
	18,53
	18,32
	18,13
	17,96
	17,81

	
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Холмогорского района от 3 до 79 лет (%)
	

27,0
	

28,0
	

30
	

35
	

45
	

55

	
	Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон (единиц, нарастающим итогом)
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	4. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов

	
	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, кв. м.
	0
	1180,2
	-
	-
	-
	-

	
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек
	0
	80
	-
	-
	-
	-

	
	Количество благоустроенных общественных территорий, (нарастающим итогом единиц)
	1
	1
	2
	3
	4
	4

	
	Площадь благоустроенных общественных территорий, га
	0,3
	0,3
	0,4
	0,9
	1,92
	1,92

	
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий,%
	11
	11
	22
	33
	44
	44

	
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов
	0
	12
	15
	20
	25
	30

	
	5. Улучшение экологической обстановки на территории МО «Холмогорский муниципальный район»

	
	Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов (ежегодно)
	-
	167
	-
	-
	-
	-

	
	Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, содержание которых соответствует требованиям законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления и санитарно-эпидемиологического благополучия населения
	-
	100
	-
	-
	-
	-

	
	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой Архангельской области «Чистая вода», ед.
	-
	-
	1
	2
	2
	1

	
	6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок

	
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения, км
	2,3
	1,95
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	Количество ДТП со смертельным исходом на дорогах местного значения
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района

	
	Количество мероприятий реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствующем году, единиц
	-
	6
	10
	10
	10
	10

	
	Увеличение количества объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства) нарастающим итогом 
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	8. Развитие цифровой экономики на территории Холмогорского муниципального района

	
	Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, %
	-
	25
	30
	35
	40
	50

	
	Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между администрацией муниципального образования, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, %  
	0
	0
	30
	50
	70
	90

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные сведения о проекте
	

	Сроки реализации проекта
	2020 – 2024 годы



4. Календарный план муниципального проекта 

	№
	Наименование мероприятия
	Группа мероприятия*
	Дата
начала
	Дата
окончания
	Ответственный исполнитель
	Результат

	1.
	Развитие сферы общего образования

	1.1.
	Создание в МБОУ «Усть-Пинежская СШ», условий для занятия физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
	МРП
	2020
	2020
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; 
Директор МБОУ «Усть-Пинежская СШ» 

	Отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Усть -Пинежская СШ» (Демонтажные и монтажные работы, замена полового покрытия, внутренняя отделка, замена электропроводки, элементов освещения, дверных проемов, установка оборудования, иные работы) 

	1.2.
	Создание в МБОУ «Белогорская СШ», условий для занятия физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
	МРП
	2020
	2020
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; 
Директор МБОУ «Белогорская СШ»
	Отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Белогорская СШ» (Демонтажные и монтажные работы, замена полового покрытия, внутренняя отделка, замена электропроводки, элементов освещения, дверных проемов, установка оборудования, иные работы) 

	1.3.
	Создание в МБОУ «Светлозерская СШ», условий для занятия физической культурой и спортом в
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
	МРП
	2021
	2021
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; 
Директор МБОУ «Светлозерская СШ»
	Отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Светлозерская СШ» (Демонтажные и монтажные работы, замена полового покрытия, внутренняя отделка, замена электропроводки, элементов освещения, дверных проемов, установка оборудования, иные работы) 

	1.4.
	Обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Луковецкая СШ» 
	МРП
	2020
	2020
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; 
Директор МБОУ «Луковецкая СШ»
	Создан центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  в МБОУ «Луковецкая СШ».
Обеспечено оснащение центров современным высокотехнологичным оборудованием и средствами обучения, способствующими формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", в части внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ.

	1.5.
	Обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Рембуевская СШ»
	МРП
	2020
	2020
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; 
Директор МБОУ «Рембуевская СШ»
	Создан центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  в МБОУ «Рембуевская СШ». 
Обеспечено оснащение центров современным высокотехнологичным оборудованием и средствами обучения, способствующими формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", в части внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ.

	1.6.
	Обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Емецкая СШ»
	МРП
	2021
	2021
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; 
Директор МБОУ «Емецкая СШ »
	Создан центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  в МБОУ «Емецкая СШ » для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей

	1.7.
	Развитие института сопровождения и наставничества 
	МРП
	2020
	2024
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; 
Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	Не менее 50 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества до 31.12.2024 года

	1.8.
	Проведение образовательных мероприятий 
	МРП
	2020
	2024
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; 
Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	Не менее 50 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме до 31.12.2024 года

	1.9.
	Проведение образовательных мероприятий 
	МРП
	2020
	2024
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; 
Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организации до 31.12.2024 года

	1.10.
	Внедрена целевая модель развития дополнительного образования детей
	МРП
	2020
	2024
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 

	Принятие документа по внедрению целевой модели развития дополнительного образования детей до 31.12.2024 года

	1.11.
	Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей

	МРП
	2020
	2024
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; 
Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	Не менее 80 % обучающихся 8-11 классов приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию

	1.12.
	Проведение образовательных мероприятий
	МРП
	2020
	2024
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; 
Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий до 31.12.2024 года

	1.13.
	Развитие института сопровождения и наставничества
	МРП
	2020
	2024
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; 
Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	Не менее чем 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества до 31.12.2024 года

	1.14.
	Оказание  услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения  родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс. 
	МРП
	2020
	2024
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; 
Руководители муниципальных общеобразовательных организаций
	Планируется оказать до 61,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения  родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года

	2.
	Развитие сферы культуры

	2.1
	Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – ЦК «Двина» структурное подразделение МКУК «ХЦКС»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦКС»
	Проведен капитальный ремонт  в ЦК «Двина».
(Произведен капитальный ремонт кровли, фасада и стен здания, системы отопления и электрооборудования, отмостки, актового зала и сцены).
Проведение мероприятий в сфере культуры в комфортных и безопасных условиях

	2.2
	Капитальный ремонт здания учреждения культуры - ДК «Двинской» - структурного подразделения МКУК «ХЦКС»
	МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦКС»
	Проведен капитальный ремонт  в ДК «Двинской».
(Выполнена замена окон, ремонт зрительного зала, наружные работы, капитальный ремонт крыши и дверей, капитальный ремонт электрооборудования).
Проведение мероприятий в сфере культуры в комфортных и безопасных условиях

	2.3
	Капитальный ремонт здания учреждения культуры - ДК «Усть-Пинежский» - структурного подразделения МКУК «ХЦКС»
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦКС»
	Проведен капитальный ремонт  в ДК «Усть-Пинежский». 
(Отремонтированы фасад и крыша здания, крыльцо.  Проведена замена окон, ремонт полов и потолка)

	2.4.
	Капитальный ремонт здания учреждения культуры – Паловский клуб -  структурного подразделения МКУК «ХЦКС»
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦКС»
	Проведен капитальный ремонт  в Паловском клубе.
( Выполнен ремонт зрительного зала (стены, потолки, полы, замена дверей), читального зала (окна, стены, потолки, ремонт пола и печи, замена дверей), холла (стены, потолки, двери, полы, печи), тамбура (ремонт стен, потолков, печи, замена дверей), кладовой (замена окон и дверей), ремонт крыши, фасада здания, двух крылец, устройство крыльца у запасного входа)

	2.5.
	Капитальный ремонт здания учреждения культуры - ДК «Брин-Наволоцкий» - структурного подразделения МКУК «ХЦКС»
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦКС»
	Проведен капитальный ремонт  в ДК «Брин-Наволоцкий».
( Выполнены наружные работы – фасад и крыша здания, ремонт крылец. Проведена замена окон, входные и межкомнатные двери, санузел, ремонт фойе, гримерной, кружковых комнат)

	2.6.
	Капитальный ремонт здания учреждения культуры – «Хаврогорский клуб» - структурного подразделения МКУК «ХЦКС»
	МРП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦКС»
	Проведен капитальный ремонт в Хаврогорском клубе. (Устройство потолка, ремонт полов, смена дверей и монтаж светильников; облицовка стен ГКЛ)

	2.7.
	Капитальный ремонт здания учреждения культуры – ДШИ № 52 пос. Луковецкий
	МРП
	01.01.2022
	01.12.2022
	Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  по соц. вопросам
	Проведен капитальный ремонт  в ДШИ № 52 пос. Луковецкий.
(Замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли здания, ремонт фасада)


	2.8.
	Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту
	МРП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦБС»
	Переоснащена Холмогорская районная библиотека им. М.В. Ломоносова по модельному стандарту в с. Холмогоры 

	3.
	Улучшение демографической ситуации в районе

	3.1
	Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  для всех категорий и групп населения
	ММП
	01.01.2020

	31.12.2023
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  
	К 2024 году организовано и проведено не менее 130 спортивных мероприятий 


	3.1.1
	Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  для всех категорий и групп населения в 2020 году
	ММП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  
	В 2020 году организовано и проведено не менее 30 спортивных мероприятий

	3.1.2
	Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  для всех категорий и групп населения в 2021 году
	ММП
	01.01.2021
	31.12.2021
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  
	В 2021 году организовано и проведено не менее 32 спортивных мероприятий

	3.1.3
	Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  для всех категорий и групп населения в 2022 году
	ММП
	01.01.2022
	31.12.2022
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  
	В 2022 году организовано и проведено не менее 33 спортивных мероприятий

	3.1.4
	Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  для всех категорий и групп населения в 2023 году
	ММП
	01.01.2023
	31.12.2023
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  
	В 2023 году организовано и проведено не менее 35 спортивных мероприятий

	3.2
	Обустройство тренажерной площадки в МО «Матигорское»
	ММП
	01.01.2020
	31.09.2020
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  
	Введена  в эксплуатацию тренажёрная площадка в МО «Матигорское», которая оборудована уличными тренажерами: «Твист + Диск», «Подтягивание + Жим», 
 «Скороход»,  «Рули», 
скамья наклонная, рукоход, 
две скамейки, брусья двойные  и
турник тройной

	3.3
	Обустройство тренажерной площадки в МО «Двинское»
	ММП
	01.01.2021
	31.09.2021
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  
	Введена  в эксплуатацию тренажёрная площадка в МО «Двинское»,  которая оборудована уличными тренажерами: «Твист + Диск», «Подтягивание + Жим», 
 «Скороход»,  «Рули», 
скамья наклонная, рукоход, 
две скамейки, брусья двойные  и
турник тройной

	3.4
	Обустройство тренажерной площадки в МО «Светлозерское»
	ММП
	01.01.2022
	31.09.2022
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  
	Введена  в эксплуатацию тренажёрная площадка в МО «Светлозерское», которая оборудована уличными тренажерами: «Твист + Диск», «Подтягивание + Жим», 
 «Скороход»,  «Рули», 
скамья наклонная, рукоход, 
две скамейки, брусья двойные  и
турник тройной

	3.5
	Обустройство тренажерной площадки в МО «Кехотское»
	ММП
	01.01.2023
	31.09.2023
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  
	Введена  в эксплуатацию тренажёрная площадка в МО «Кехотское», которая оборудована уличными тренажерами: «Твист + Диск», «Подтягивание + Жим», 
 «Скороход»,  «Рули», 
скамья наклонная, рукоход, 
две скамейки, брусья двойные  и
турник тройной

	3.6
	Обустройство тренажерной площадки в МО «Ракульское»
	ММП
	01.01.2024
	31.09.2024
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  
	Введена  в эксплуатацию тренажёрная площадка в МО «Ракульское», которая оборудована уличными тренажерами: «Твист + Диск», «Подтягивание + Жим», 
 «Скороход»,  «Рули», 
скамья наклонная, рукоход, 
две скамейки, брусья двойные  и
турник тройной

	3.7.
	Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки, для проведения тестирования населения в соответствии с ВФСК ГТО
	МРП
	01.01. 2020
	31.12.2020
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  
	Создана малая спортивная площадка для центра тестирования ВФСК ГТО, которая включает в себя:
стартовые колодки (пара)
стартовый пистолет, стойки старт - финиш, мегафон, комплект радиосвязи, гимнастическая скамья, перекладина навесная, перекладина высокая, перекладина низкая переносная,
коврик для прыжков с места,
контактная платформа, гиря 16 кг, теннисный мяч, лыжи с палками (комплект), гимнастический мат, пневматическая винтовка, спортивный снаряд 500 гр., рулетка 50 м., помост
гимнастический, обруч,
спортивный снаряд 150 гр.,
спортивный снаряд  700 гр., Секундомер, нагрудные номера

	3.8. 
	Разработка и внедрение на территории Холмогорского муниципального района муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
	ММП
	01.01.2020
	01.09.2020
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  
	Муниципальная программа разработана и введена в действие  в 2020 году

	4.
	Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов

	4.1.
	Реализация мероприятий, предусмотренных адресной программой Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».
Строительство многоквартирного жилого дома в с. Холмогоры общей площадью 1265,38 кв. м.
	МРП
	01.01.2020
	20.12.2020
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	Улучшение жилищных условий 80 граждан в с. Холмогоры, путем расселения из аварийного жилищного фонда общей площадью 1180,2 кв. м. 


	4.2
	Благоустройство общественной территории в с. Емецк, Парк победы
	МРП
	2020
	2022
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;
Глава МО «Емецкое»

	Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории в с. Емецк (Парк победы).
Парк расположен в с. Емецк, ул. Горончаровского, общей площадью 5,38 тыс.м2. 
За время участия в проекте, согласно утвержденному дизайн-проекту, на территории парка будут устроены тротуарные дорожки, сцена, смотровая площадка, установлены скамейки, урны, памятник участникам ВОВ, проведены работы по озеленению территории.

	4.3
	Благоустройство общественной территории в пос. Луковецкий, Набережная
	МРП
	2019
	31.07.2021
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;
Глава МО «Луковецкое»

	Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории в  пос. Луковецкий, территория  Набережной у озера Долгое. 
За время участия в проекте, согласно утвержденному дизайн-проекту, на территории Набережной будут устроены тротуарные дорожки, металлические ограждения, дорожные ограждения в виде полусфер, установлены скамейки, урны, проведены работы по освещению территории.

	4.4
	Благоустройство общественной территории в с. Холмогоры, Парк победы
	МРП
	2019
	14.08.2023
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;
Глава МО СП «Холмогорское»
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории в с. Холмогоры, Парк победы общей площадью 10,2 тыс.м2. 
За время участия в проекте, согласно утвержденному дизайн-проекту, на территории парка будут устроены тротуарные дорожки, дренажная система, сцена, установлены скамейки, урны, проведены работы по озеленению территории

	5.
		Улучшение экологической обстановки на территории МО «Холмогорский муниципальный
район»




	5.1 
	Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами
	

МРП
	01.01.2020
	31.12.2020
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	Создано 167 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
приобретено 245 контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов

	5.2
	Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объект водоснабжения в д. Кузнецово (МО «Емецкое»)
	

МРП
	01.01.2020
	Март 2020
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	Разработана проектно-сметная документация с проведением экспертизы на объект водоснабжения в д. Кузнецово (МО «Емецкое»)

	5.3.
	Строительство блочно-модульной водоочистной станции в д. Кузнецово (МО «Емецкое»)
	МРП
	2020
	31.12.2021
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	Ввод в эксплуатацию блочно-модульной станции водоподготовки МСВ КРАВТ в д. Кузнецово производительностью 300 куб. м. в сутки 

	5.4
	Разработка ПСД станции биологической очистки сточных вод в с. Холмогоры
	МРП
	2020
	2020
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	Разработана проектно-сметная документация на объект проектной мощностью 1200 куб. м. в сутки

	5.5.
	Строительство станции биологической очистки сточных вод в с. Холмогоры
	МРП
	2021
	2022
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	Ввод в эксплуатацию станции биологической очистки сточных вод в с. Холмогоры,  проектной мощностью 1200 куб. м. в сутки

	5.6.
	Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объект водоснабжения в п. Светлый
	МРП
	2020
	2021
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	Разработана проектно-сметная документация с проведением экспертизы на объект водоснабжения в п. Светлый проектной мощностью 300 куб. м. в сутки

	5.7.
	Строительство блочно-модульной водоочистной станции в пос. Светлый
	МРП
	2021
	2022
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	Ввод в эксплуатацию блочно-модульной станции водоподготовки МСВ КРАВТ в п. Светлый производительностью 300 куб. м. в сутки 

	5.8.
	Строительство блочно-модульной водоочистной станции в пос. Двинской
	МРП
	2023
	2023
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	Ввод в эксплуатацию блочно-модульной станции водоподготовки в п. Двинской производительностью 150 куб. м. в сутки

	5.9.
	Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Луковецкий
	МРП
	2023
	2023
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	Ввод в эксплуатацию блочно-модульной станции водоподготовки в пос. Луковецкий, производительностью 450 куб. м. в сутки

	5.10.
	Строительство водоочистных сооружений,
прокладка водопровода,
дер. Рембуево
	МРП
	2024
	2024
	Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	Ввод в эксплуатацию водоочистных сооружений в дер. Рембуево производительностью 150 куб. м. в сутки

	6.
	Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок

	6.1.
	Ремонт дорог местного значения
	ММП
	2020
	2020
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Произведен ремонт 1,95 км дорог местного значения в 2020 году


	7.
	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района

	7.1
	Анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, в целях дополнения перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или)  пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее-соответственно Перечень и СМиСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП
	ММП
	2020
	2024
	Комитет по управлению  имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 
	Ежегодно до 1 октября размещен актуализированный Перечень на официальном сайте администрации. 
Структура раздела по имуществу на официальном сайте администрации приведена в соответствие с рекомендациями АО «Корпорация «МСП».


	7.1.1
	Актуализация Перечня в 2020 году
	ММП
	2020
	2020
	Комитет по управлению  имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 
	Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации.

	7.1.2
	Актуализация Перечня в 2021 году
	ММП
	2021
	2021
	Комитет по управлению  имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 
	Структура раздела по имуществу на официальном сайте администрации приведена в соответствие с рекомендациями АО «Корпорация «МСП».
Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации.

	7.1.3
	Актуализация Перечня в 2022 году
	ММП
	2022
	2022
	Комитет по управлению  имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 
	Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации.

	7.1.4
	Актуализация Перечня в 2023 году
	ММП
	2023
	2023
	Комитет по управлению  имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 
	Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации.

	7.1.4
	Актуализация Перечня в 2024 году
	ММП
	2024
	2024
	Комитет по управлению  имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 
	Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации

	7.2
	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ 
информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП 
об образовательных программах, курсах, в том числе модульных, направленных на развитие 
предпринимательских компетенций, о семинарах, конференциях, тренингах проводимых на территории Российской Федерации
	МРП
	2020
	2024
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;
Отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	К 2024 году размещено не менее 25 материалов для СМиСП на официальном сайте администрации, в социальной сети «В Контакте» 

	7.2.1
	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2020 году
	МРП
	2020
	2020
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;
Отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Размещено не менее 5 материалов для СМиСП 

	7.2.2
	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2021 году
	МРП
	2021
	2021
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;
Отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Размещено не менее 5 материалов для СМиСП 

	7.2.3
	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2022 году
	МРП
	2022
	2022
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;
Отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Размещено не менее 5 материалов для СМиСП 

	7.2.4
	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2023 году
	МРП
	2023
	2023
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;
Отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Размещено не менее 5 материалов для СМиСП 

	7.2.5
	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2024 году
	МРП
	2024
	2024
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;
Отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Размещено не менее 5 материалов для СМиСП 

	7.3
	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП
	ММП
	2020
	2024
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Проведено к 2024 году не менее 20 мероприятий для СМиСП 

	7.3.1
	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2020 году
	ММП
	2020
	2020
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Проведено не менее 4 мероприятий для СМиСП 

	7.3.2
	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2021 году
	ММП
	2021
	2021
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Проведено не менее 4 мероприятий для СМиСП 

	7.3.2
	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2022 году
	ММП
	2022
	2022
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Проведено не менее 4 мероприятий для СМиСП 

	7.3.2
	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2023 году
	ММП
	2023
	2023
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Проведено не менее 4 мероприятий для СМиСП 

	7.3.2
	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2024 году
	ММП
	2024
	2024
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Проведено не менее 4 мероприятий для СМиСП 

	7.4
	Проведение заседаний  Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
	ММП
	2020
	2024
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Проведены заседания Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. К 2024 году проведено не менее 18 заседаний

	7.4.1.
	Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
	ММП
	2020
	2020
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Проведено не менее 2 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности

	7.4.2.
	Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
	ММП
	2021
	2021
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности 

	7.4.3.
	Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
	ММП
	2022
	2022
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности 

	7.4.4.
	Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
	ММП
	2023
	2023
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности  

	7.4.5.
	Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности
	ММП
	2024
	2024
	Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности  

	8.
	Развитие цифровой экономики на территории Холмогорского муниципального района

	8.1.
	Реализация комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме администрации района или муниципальных бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги
	МРП
	2020
	2024
	Комитет по управлению имуществом, 
Отдел строительства и архитектуры, Управление образования,
 Архивный отдел, 
Отдел по организационной работе и местному самоуправлению, 
Отдел молодежной политики, культуры и спорта,
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

	На территории Холмогорского муниципального района обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме администрации МО или муниципальных бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги

	8.2.
	Создание официального сайта администрации района и поселений на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
	МРП
	2021
	2021
	Отдел по организационной работе и местному самоуправлению;
Финансовое управление
	Обеспечена  возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной администрацией МО в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов  информационно-контентного наполнения

	8.3.
	Проведение организационно-технических мероприятий  в целях использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в администрации района
	МРП
	С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО
	31.12.2021
	Финансовое управление,
Юридический отдел
	Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов власти

	8.4.
	Организация официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
	МРП
	С момента принятия соответствующих изменений в НПА РФ
	31.12.2024
	Финансовое управление,
Юридический отдел
	Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов муниципального образования в электронной форме через ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

	8.5.
	Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота  (ЮЗЭДО) и ее сервисов администрацией района
	МРП 
	С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО
	31.12.2024
	Финансовое управление,
Юридический отдел
	Внедрен в деятельность администрации района межведомственный ЮЗЭДО с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях



* Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе. 
Основные группы мероприятий:
МРП – мероприятие регионального проекта, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет средств федерального, областного и местного бюджета
ММП – мероприятие муниципальной программы, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
МИ – мероприятие, реализуемое по инициативе инвестора, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
ОИ – мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы)



5. Бюджет муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1. Развитие сферы общего образования

	1.
	Наименование мероприятия: (МРП) Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

	
	Отремонтированы спортивные залы в МБОУ «Усть -Пинежская СШ» и МБОУ «Белогорская СШ» в которых занимается физической культурой и спортом 297 детей
	7672,6
	
	
	
	
	7672,6

	
	федеральный бюджет 
	1800,9
	
	
	
	
	1800,9

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет 
	4021,7
	
	
	
	
	4021,7

	
	местный бюджет
	1850,0
	
	
	
	
	1850,0

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2. Развитие сферы культуры

	2.
	Наименование мероприятия: (ММП) Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – ЦК «Двина»

	
	Проведен капитальный ремонт  в ЦК «Двина»
	5202,5

	
	
	
	
	5202,5

	
	федеральный бюджет 
	4635,4
	
	
	
	
	4635,4

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	
	
	
	
	0

	
	областной бюджет
	515,0
	
	
	
	
	515,0

	
	местный бюджет
	52,0
	
	
	
	
	52,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	
	
	
	
	0,0

	3.
	Наименование мероприятия: МРП Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – ДК «Двинской» 

	
	Проведен капитальный ремонт  в ДК «Двинской»
	2282,4
	
	
	
	
	2282,4

	
	федеральный бюджет 
	2033,6
	
	
	
	
	2033,6

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	
	
	
	
	0,0

	
	областной бюджет
	225,95
	
	
	
	
	225,95

	
	местный бюджет
	22,8
	
	
	
	
	22,8

	
	внебюджетные источники
	0,0
	
	
	
	
	0,0

	4.
	Наименование мероприятия: (МРП) Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – ДК «Усть-Пинежский» 

	
	Проведен капитальный ремонт  в ДК «Усть-Пинежский»
	
	5111,6
	
	
	
	5111,6

	
	федеральный бюджет 
	
	4094,4
	
	
	
	4094,4

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	454,9
	
	
	
	454,9

	
	местный бюджет
	
	562,3
	
	
	
	562,3

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	5.
	Наименование мероприятия: (МРП) Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – Паловский клуб 

	
	Проведен капитальный ремонт  в Паловском клубе
	
	3537,3
	
	
	
	3537,3

	
	федеральный бюджет 
	
	2833,4
	
	
	
	2833,4

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	314,8
	
	
	
	314,8

	
	местный бюджет
	
	389,1
	
	
	
	389,1

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	6.
	Наименование мероприятия: (МРП) Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – ДК «Брин-Наволоцкий»

	
	Проведен капитальный ремонт  в ДК «Брин-Наволоцкий»
	
	3206,5
	
	
	
	3206,5

	
	федеральный бюджет 
	
	2568,4
	
	
	
	2568,4

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	285,4
	
	
	
	285,4

	
	местный бюджет
	
	352,7
	
	
	
	352,7

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	7.
	Наименование мероприятия: (МРП) Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – Хаврогорский клуб

	
	Проведен капитальный ремонт  в Хаврогорском клубе
	
	1208,9
	
	
	
	1208,9

	
	федеральный бюджет 
	
	968,3
	
	
	
	968,3

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	107,6
	
	
	
	107,6

	
	местный бюджет
	
	133
	
	
	
	133

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	8.
	Наименование мероприятия: (МРП) Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – ДШИ №52 пос. Луковецкий 

	
	Проведен капитальный ремонт в ДШИ № 52 пос. Луковецкий
	
	
	4222,3
	
	
	4222,3

	
	федеральный бюджет 
	
	
	3382,0
	
	
	3382,0

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	375,8
	
	
	375,8

	
	местный бюджет
	
	
	464,5
	
	
	464,5

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	9.
	Наименование мероприятия: (МРП) Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту

	
	Переоснащена Холмогорская районная библиотека им. М.В. Ломоносова по модельному стандарту в с. Холмогоры
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет 
	
	
	*
	
	
	*

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	*
	
	
	*

	
	местный бюджет
	
	
	*
	
	
	*

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	3. Улучшение демографической ситуации в районе

	10.
	Наименование мероприятия: (ММП) Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Холмогорского района, подготовка и участие в областных и всероссийских  спортивных соревнованиях. 

	
	Организовано и проведено не менее 130 спортивных мероприятий
	300
	340
	340
	340
	
	1320

	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	300
	340
	340
	340
	
	1320

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	11.
	Наименование мероприятия: (ММП) Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях района (обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон)

	
	Введены в эксплуатацию тренажерные площадки в МО «Матигорское» - 2020 год, 
МО «Двинское» - 2021 год,
МО «Светлозерское» - 2022 год,
МО «Кехотское» - 2023 год, 
МО «Ракульское» - 2024 год
	505
	500
	500
	500
	500

	2505

	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	400
	400
	400
	400
	400
	2000

	
	местный бюджет 
	105
	100
	100
	100
	100
	505

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	12.
	Наименование мероприятия: (МРП) Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки, для проведения тестирования населения в соответствии с ВФСК ГТО

	
	Создана малая спортивная площадка для центра тестирования ВФСК ГТО
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет 
	*
	
	
	
	
	*

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	*
	
	
	
	
	*

	
	местный бюджет 
	*
	
	
	
	
	*

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	4. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов

	13.
	Наименование мероприятия: (МРП) Благоустройство общественных территории муниципальных образований Холмогорского муниципального района

	
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий в с. Емецк (Парк победы), в пос. Луковецкий, (Набережная), в с. Холмогоры, (Парк победы)
	5723,6
	5723,6
	5850
	*
	
	17297,2

	
	федеральный бюджет 
	5499,2

	5499,2

	5620,6
	*
	
	16619

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет 
	112,2

	112,2
	114,7
	*
	
	339,1

	
	местный бюджет
	112,2
	112,2
	114,7
	*
	
	339,1

	
	внебюджетные источники
	0,00
	
	
	
	
	0,00

	14.
		Наименование мероприятия: (МРП) Реализация мероприятий, предусмотренных адресной программой Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"
Строительство многоквартирного жилого дома в с. Холмогоры общей площадью 1265,38 кв. м.




	
	Улучшение жилищных условий 80 граждан в с. Холмогоры, путем расселения из аварийного жилищного фонда общей площадью 1180,2 кв. м. 
	55738,3

	
	
	
	
	55738,3


	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	средства Фонда реформирования ЖКХ
	53839,5
	
	
	
	
	53839,5

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	1098,8
	
	
	
	
	1098,8

	
	местный бюджет
	800,0
	
	
	
	
	800,0

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	5. Улучшение экологической обстановки на территории МО «Холмогорский муниципальный район»

	15.
	Наименование мероприятия: (МРП) Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами

	
	Создано 167 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
приобретено 245 контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов
	3300 
	
	
	
	
	3300

	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет 
	0
	
	
	
	
	0

	
	местный бюджет
	3300
	
	
	
	
	3300

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Наименование мероприятия: (МРП) Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объекты водоснабжения и строительство водоочистных сооружений в д. Кузнецово (МО «Емецкое»)

	16.1
	Разработана проектно-сметная документация с проведением экспертизы на объект водоснабжения в д. Кузнецово (МО «Емецкое»)
	5521
	
	
	
	
	5521

	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	5521
	
	
	
	
	5521

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	16.2
	Водоочистные сооружения в д. Кузнецово проектной мощностью 400 куб. м. в сутки введены в эксплуатацию
	
	40000
	
	
	
	40000

	
	федеральный бюджет 
	
	40000
	
	
	
	40000

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	17.
	Наименование мероприятия: (МРП) Разработка ПСД и строительство станции биологической очистки сточных вод с. Холмогоры 

	17.1
	Разработана ПСД станции биологической очистки сточных вод в с. Холмогоры
	1652
	
	
	
	
	1652

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	1652
	*
	
	
	
	1652

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	17.2
	Станция биологической очистки сточных вод в с. Холмогоры введена  в эксплуатацию
	
	*
	55000

	
	
	55000


	
	федеральный бюджет
	
	
	55000
	
	
	55000

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	18.
	Наименование мероприятия: (МРП) Разработка ПСД и строительство блочно-модульной водоочистной станции в пос. Светлый

	18.1
	Разработка ПСД водоочистной станции в пос. Светлый
	
	2473,6
	
	
	
	2473,6

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	*
	2473,6
	
	
	
	2473,6

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	18.2
	Блочно-модульная водоочистная станция в п. Светлый введена в эксплуатацию
	
	
	*
	40000
	
	40000

	
	федеральный бюджет
	
	
	*
	40000
	
	40000

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	19.
	Наименование мероприятия: (МРП) Строительство блочно-модульной водоочистной станции в пос. Двинской

	
	Блочно-модульная водоочистная станция в п. Двинской введена в эксплуатацию
	
	
	
	*
	
	*

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	*
	
	*

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	*
	
	*

	
	местный бюджет
	
	
	
	*
	
	*

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	20.
	Наименование мероприятия: (МРП) Строительство блочно-модульной водоочистной станции в пос. Луковецкий

	
	Блочно-модульная водоочистная станция в пос. Луковецкий введена в эксплуатацию
	
	
	
	*
	
	*

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	*
	
	*

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	*
	
	*

	
	местный бюджет
	
	
	
	*
	
	*

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	21.
	Наименование мероприятия: (МРП) Строительство водоочистных сооружений, прокладка водопровода, дер. Рембуево

	
	Введены в эксплуатацию водоочистные сооружения в дер. Рембуево
	
	
	
	
	*
	*

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	*
	*

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	*
	*

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	*
	*

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок

	22.
	Наименование мероприятия (ММП): Ремонт дорог местного значения

	
	Произведен ремонт дорог местного значения 
	7096,7
	
	
	
	
	7096,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	0,0

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	
	
	
	
	0,0

	
	областной бюджет
	5960,7
	
	
	
	
	5960,7

	
	местный бюджет
	1136,0
	
	
	
	
	1136,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	
	
	
	
	0,0

	7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района

	23.
	Наименование мероприятия (ММП): Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района

	
	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района
	50,0
	50,0
	50,0
	
	

	150,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	местный бюджет
	50,0
	50,0
	50,0
	
	
	150,0

	
	внебюджетные источники
	0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	Всего по проекту:

	
	ИТОГО
	95044,05
	62151,50
	65962,30
	40840
	500
	264497,85

	
	федеральный бюджет
	13969,1
	55963,70
	64002,6
	40000
	0
	173935,4

	
	средства Фонда
	53839,5
	0,00
	0
	0
	0
	53839,5

	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	 
	 
	 
	0
	 
	 

	
	областной бюджет
	12334,45
	1674,90
	890,5
	400
	400
	15699,85

	
	местный бюджет
	14901
	4512,9
	1069,2
	440
	100
	21023,1

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	0
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6. Риски муниципального проекта
	№
	Наименование риска
и ожидаемые последствия
	Мероприятия 
по уменьшению вероятности и степени влияния рисков
	План реагирования 
на случай возникновения риска

	Развитие сферы общего образования

	1
	Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения»
	1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе. 
2. Подробное и точное описание объекта закупки 
3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке.
	Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия

	2
	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)
	1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом
	Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации

	3
	Не качественное предоставление услуг, выполнение работ
	Осуществление постоянного контроля
	Претензионная работа

	Развитие сферы культуры

	4
	Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения»
	1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе. 
2. Подробное и точное описание объекта закупки 
3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке.
	Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия

	5
	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)
	1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом
	Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации

	6
	Срыв сроков проекта
	Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение 
	Привлечение специалистов 

	7
	Отсутствие финансирования, отсутствие участия в программе (нац. проекте)
	Планирование 
	Изыскание денежных средств из иных источников финансирования

	8
	Увеличение степени сложности мероприятий проекта 
	Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение 
	Привлечение специалистов 

	9
	Не качественное предоставление услуг, выполнение работ
	Осуществление постоянного контроля
	Претензионная работа

	Улучшение демографической ситуации в районе

	10
	Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения»
	1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе. 
2. Подробное и точное описание объекта закупки 
3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке.
	Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия

	11
	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)
	1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом
	Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации

	12
	Отсутствие финансирования, отсутствие участия в программе (нац. проекте)
	Планирование 
	Изыскание денежных средств из иных источников финансирования

	13
	Не качественное предоставление услуг, выполнение работ
	Осуществление постоянного контроля
	Претензионная работа

	Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов

	14
	Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения»
	1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе. 
2. Подробное и точное описание объекта закупки 
3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке.
	Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия

	15
	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)
	1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом
	Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации

	16
	Не благоприятные погодные условия
	Сезонное планирование
	Перенос сроков

	17
	Не качественное предоставление услуг, выполнение работ
	Осуществление постоянного контроля
	Претензионная работа

	18
	Отсутствие подрядных организаций на проведение определенного вида работ
	Работа с подрядчиками из других регионов
	Проведение мониторинга рынка услуг

	19
	Социальные риски: отказ участия граждан в реализации проектов Программы
	Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта Программы
	Проведение внеочередных встреч с гражданами по вопросу реализации проекта

	Улучшение экологической обстановки на территории МО «Холмогорский муниципальный район»

	20
	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)
	1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом
	Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации

	21
	Не качественное предоставление услуг, выполнение работ
	Осуществление постоянного контроля
	Претензионная работа

	22
	Отсутствие финансирования, отсутствие участия в программе (национальном проекте)
	Планирование 
	Изыскание денежных средств из иных источников финансирования

	Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок

	23
	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)
	1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом
	Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации

	24
	Не качественное предоставление услуг, выполнение работ
	Осуществление постоянного контроля
	Претензионная работа

	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района

	25
	Не проведение районных мероприятий с участием субъектов МСП по причине  отсутствия заявок на участие в них
	Проведение информационной компании среди  субъектов МСП о проводимых мероприятиях,  проведение прямых консультаций субъектов МСП  по участию в мероприятиях 
	Рассылка материалов по проводимым  мероприятиям  на электронную почту предпринимателей, организация внеочередных встреч с  руководителями  МСП

	26
	Недостаточная обеспеченность
финансовыми ресурсами мероприятий
муниципальной программы

	Осуществление мониторинга финансового  обеспечения мероприятий   муниципальной
программы с последующей оценкой последствий. Своевременная
актуализация муниципальной программы
	Мониторинг и оценка эффективности
программных мероприятий с целью возможного
перераспределения средств внутри
муниципальной программы


	Развитие цифровой экономики на территории Холмогорского муниципального района

	27
	Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы  федерального и областного уровня для реализации мероприятий
	Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению
	Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению, запрос на внесение изменений в муниципальный проект 

	28
	Срыв сроков  проведения мероприятий по  внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных  (муниципальных) услуг
	Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению, мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации  мероприятий  
	Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ

	29
	Недостаточное количество необходимого оборудования для   внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных  (муниципальных) услуг
	Мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации  мероприятий, планирование финансовых средств  для приобретения  оборудования  
	Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ



7. Методика расчета показателей проекта

	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Формула расчета/способ определения
	Периодичность сбора
	Официальный источник данных

	1
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых улучшены условия для занятия физической культурой и спортом
	единиц
	Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
	По требованию или ежемесячно до 17 числа на начало месяца
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(Отчет от МБОУ с подтверждающими документами электронной почтой)

	2
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	единиц
	Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
	По требованию или ежемесячно до 17 числа на начало месяца
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(Отчет от МБОУ с подтверждающими документами электронной почтой)

	3
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	тыс. чел.
	Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
	Ежегодно
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(Отчеты от муниципальных образовательных организаций )

	4
	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества
	%
	Количество обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества/ общая численность обучающихся общеобразовательных организаций  х 100 %
	Ежегодно
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(Отчеты от муниципальных образовательных организаций)

	5
	Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме
	%
	Количество организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме / общая численность организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, х 100 %
	Ежегодно
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(Отчеты от муниципальных образовательных организаций)

	6
	Доля общеобразовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организации
	%
	Количество общеобразовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организации/ общая численность общеобразовательных организаций х 100 %
	Ежегодно
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(Отчеты от муниципальных образовательных организаций)

	7
	Внедрена целевая модель развития дополнительного образования детей
	единиц
	Абсолютный показатель
	До 31.12.2024 года
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»


	8
	Доля обучающихся 8-11 классов, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 
	%
	Количество обучающихся 8-11 классов, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию / общая численность обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций х 100 %
	Ежегодно
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(Отчеты от муниципальных образовательных организаций)

	9
	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий
	%
	Количество детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий / на общую численность детей с ограниченными возможностями здоровья х 100 %
	Ежегодно
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(Отчеты от муниципальных образовательных организаций )

	10
	Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества
	%
	Количество обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества / на общую численность обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам х 100 %
	Ежегодно
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(Отчеты от муниципальных образовательных организаций )

	11
	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения  родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций , нарастающим итогом с 2019 года
	тыс. ед. нарастающим итогом
	Абсолютный показатель  (нарастающим итогом)
	Ежегодно
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(Отчеты от муниципальных образовательных организаций )

	12
	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги
	%
	Количество граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи / на общую численность обратившихся за получением услуги х 100 %
	Ежегодно
	Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(Отчеты от муниципальных образовательных организаций )

	13
	Количество зданий учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт (единиц, нарастающим итогом)
	единиц
	Абсолютный показатель  (нарастающим итогом)
	ежеквартально
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	14
	Количество библиотек, переоснащенных по модельному типу (единиц, нарастающим итогом)
	единиц
	Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
	Ежегодно
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	15
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения Холмогорского района, в общей численности населения Холмогорского района от 3 до 79 лет
	%
	Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на конец отчетного периода / общая численность населения от 3 до 79 лет на конец отчетного периода х 100 % 
	Ежегодно
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(Статистический отчет по форме 1-ФК, статистическая бюллетень «Численность населения Архангельской области»)

	16
	Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон (единиц, нарастающим итогом)
	единиц
	количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов на конец отчетного года (нарастающим итогом)
	Ежегодно
	Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
(Статистический отчет по форме 1-ФК)

	17
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ед.
	Абсолютный показатель (нарастающим итогом)
	Ежегодно
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	18
	Площадь благоустроенных общественных территорий
	га
	Абсолютный показатель
(нарастающим итогом)
	Ежегодно
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	19
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий
	%
	Количество благоустроенных общественных территорий/общее количество общественных территорий            (с нарастающим итогом)
	Ежегодно
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	20
	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда
	Кв. м
	Абсолютный показатель 
	Ежегодно
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	21
	Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов (ежегодно)
	единиц
	Абсолютный показатель 
	Ежеквартально
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	22
	Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, содержание которых соответствует требованиям законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления и санитарно-эпидемиологического благополучия населения
	%
	Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, содержание которых соответствует требованиям законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления и санитарно-эпидемиологического благополучия населения к общему количеству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	Ежеквартально
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район»

	23
	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой Архангельской области «Чистая вода»
	единиц
	Абсолютный показатель 
	Ежегодно
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район»



8. Команда проекта

	№
	Роль в команде
	ФИО
	Должность
	Контактные данные 
(e-mail, телефон)

	1
	Руководитель муниципального проекта
	Большакова Наталья Владимировна 
	Глава МО «Холмогорский муниципальный район»
	glava.holmogory@mail.ru
(881830) 33-533


	2
	Администратор муниципального проекта; Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Дианов Виталий Владимирович
	Первый зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	1zam.holmogory@mail.ru
(881830) 33-670


	Развитие сферы общего образования

	3
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Сидорова Елена Николаевна
	Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по социальным вопросам
	soczam.holmogory@mail.ru
(881830) 33-650


	4
	Участник муниципального проекта
	Макарова Ирина Владимировна
	Начальник Управления образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	irina-makarova@rambler.ru (881830)33256


	Развитие сферы культуры

	5
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Сидорова Елена Николаевна
	Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по социальным вопросам
	soczam.holmogory@mail.ru
(881830) 33-650


	6
	Участник муниципального проекта
	Липская Ирина Ивановна

	Заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район» 
	molod.holmogory@mail.ru
(881830)33-400



	Улучшение демографической ситуации в районе

	7
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Сидорова Елена Николаевна
	Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по социальным вопросам
	soczam.holmogory@mail.ru
(881830) 33-650


	
	Участник муниципального проекта
	Липская Ирина Ивановна

	Заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	molod.holmogory@mail.ru
(881830)33-400



	Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов

	8
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Дианов Виталий Владимирович
	Первый зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	1zam.holmogory@mail.ru
(881830) 33-670


	9
	Участник муниципального проекта
	Вишневская Наталья Николаевна
	Заведующий отделом строительства и архитектуры администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	arhitector.holmogory@mail.ru
(881830)33-378

	10
	Участник муниципального проекта
	Берденников Александр Николаевич

	Заведующий отделом ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	jkh.holmogory@mail.ru
(881830)33-789


	Улучшение экологической обстановки на территории МО «Холмогорский муниципальный район»

	11
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Дианов Виталий Владимирович
	Первый зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	1zam.holmogory@mail.ru
(881830) 33-670


	12
	Участник муниципального проекта
	Берденников Александр Николаевич

	Заведующий отделом ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	jkh.holmogory@mail.ru
(881830)33-789


	Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок

	13
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Дианов Виталий Владимирович
	Первый зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	1zam.holmogory@mail.ru
(881830) 33-670


	14
	Участник муниципального проекта
	Петров Андрей Владимирович
	Заведующий агропромышленным отделом
	ushholm@yandex.ru 
(881830) 33-653


	Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района

	15
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Дианов Виталий Владимирович
	Первый зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	1zam.holmogory@mail.ru
(881830) 33-670


	16
	Участник муниципального проекта
	Петров Андрей Владимирович
	Заведующий агропромышленным отделом
	ushholm@yandex.ru 
(881830) 33-653


	17
	Участник муниципального проекта
	Павозкова Ирина Михайловна
	Заведующий отделом экономики
	econom.holmogory@mail.ru
(881830) 33-635

	 Развитие цифровой экономики на территории Холмогорского муниципального района

	18
	Участник муниципального проекта
	Доронина Ирина Игоревна

	Заведующий отделом по организационной работе и местному самоуправлению
	msu2.holmogory@mail.ru
(881830) 33-642

	19
	Участник муниципального проекта
	Савинов Михаил Евгеньевич
	Начальник финансового управления администрации МО «Холмогорский муниципальный район»
	holmfin@yandex.ru 
(881830) 33-656






