УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» от 24 марта 2021 г. № 308


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017–2021 годы»


I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. В 2020 году в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017–2021 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 22 ноября 2016 года № 151, осуществлялась реализация следующих мероприятий:
1) мероприятие «Ремонт объектов муниципальной собственности». В рамках мероприятия в 2020 году были выполнены следующие работы:
ремонт теплотрасс МО «Ракульское» – 125 п.м.;
ремонт крыльца ФАПа в п. Белогорский; 
капитальный ремонт наружного водопровода в д. Копачево МО «Матигорское»; 
ремонт помещений второго этажа для детской библиотеки, находящейся по адресу: с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 22 А;
работы по ремонту теплотрассы Ду 76 мм – 50 п.м., Ду 57 мм – 20 п.м. в п. Брин-Наволок; 
строительство водозаборного колодца в д. Осередок (Прилук) МО «Емецкое» (решение суда); 
строительство колодца для забора воды на ФАП в д. Погост МО «Емецкое» (Поручение Главы МО «Холмогорский район» от 25 марта 2020 года);
работы по ремонту кровли КДН; 
замена окон в здании КУМИ;
ремонт туалета библиотеки ул. Шубина, д. 22 А; 
текущий ремонт теплосетей п. Двинской; 
косметический ремонт квартиры № 23, д. Мыза, д. 29, МО «Емецкое»; 
приобретение компрессора низкого давления;
текущий ремонт котла КВт04 кВ;
установка котла в п. Двинской; 
подготовительные работы по телефонизации многоквартирного дома по ул. Шубина в с. Холмогоры;
корректировка проекта по строительству многоквартирного дома по     ул. Шубина в с. Холмогоры;
утепление участка водопроводной сети с постановкой арматуры в                     п. Рембуево;
прокладка водопровода в п. Брин-Наволок;
2) мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения». В отчетном периоде выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения в МО «Двинское», МО «Ухтостровское»;
3) мероприятие «Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объекты водоснабжения». В отчетном периоде подготовлен проект на строительство станции холодной водоочистки в                    д. Кузнецово. Получено заключение государственной экспертизы;
4) мероприятие «Подготовка и утверждение проекта планировки территории д. Антониево-Сийский Монастырь МО «Емецкое». В отчетном периоде выполнены работы по подготовке документации по планировке территории, проект планировки и проект межевания д. Антониево-Сийский Монастырь МО «Емецкое» в соответствии с контрактом;
5) мероприятие «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами». В отчетном периоде выполнены работы по устройству контейнерных площадок, приобретены контейнеры;
6) мероприятие «Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры». В рамках мероприятия в 2020 году проведены следующие  работы: 
ремонт библиотеки в п. Брин-Наволок (ремонт кровли, подвод инженерных сетей, устройство оборудования санузла и септика библиотеки); 
косметический ремонт и ремонт пола в здании историко-мемориального музея М.В. Ломоносова в с. Ломоносово;
ремонт Емецкого музея (двери, окна, отливы);
7) мероприятие «Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление материально-технической базы в планируемых к вводу в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа». В отчетном периоде были выполнены следующие работы:
ремонт клуба в д. Пятково МО «Матигорское» (ремонт фасада, крыши, санузла, сцены, полов, потолков, стен);
ремонт клуба в д. Харлово МО «Матигорское» (ремонт фасада, крыши, санузла, водосточной системы, крыльца, замена дверей);
ремонт клуба в д. Хомяковская МО «Койдокурское» (ремонт крыши, устройство водостока, замена окон, ремонт системы отопления);
8) мероприятие «Приобретение резервных источников питания на объекты первой категории». В отчетном периоде были приобретены резервные источники питания дизель-генераторы на котельную в                              п. Двинской;
9) мероприятие «Разработка схем водоснабжения и водоотведения». Подготовлена схема водоснабжения МО «Усть-Пинежское», МО «Ухтостровское»;
10) мероприятие «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности». В отчетном периоде были выполнены следующие работы:
ремонт ЦК «Двина» (ремонт кровли, фасадов, водосточной системы, крыльца, зрительного зала, полов, сцены, замена дверей, ремонт отопления, электроснабжения, косметический ремонт помещений); 
ремонт ДК в п. Двинской (ремонт сцены, стен, потолков, кровли, карниза, фасада, произведена замена окон);
11) мероприятие «Электроснабжение пос. Луковецкий (замена опор)». Выполнены работы по замене 10 опор электроснабжения пос. Луковецкий;
12) мероприятие «Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на устройство кладбища у д. Демидово МО сп «Холмогорское». Завершены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания для проектирования муниципального кладбища с предоставлением технических отчетов, которые прошли экспертизу;
13) мероприятие «Обустройство объектов размещения твердых бытовых отходов». В отчетном периоде выполнены работы по обустройству свалки в МО «Матигорское»;
14) мероприятие «Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Станция очистки холодной воды в п. Луковецкий)». Выполняются работы по разработке проекта;
15) мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения». Выполнены работы по подготовке к строительству и реконструкции объекта питьевого водоснабжения в                      д. Кузнецово МО «Емецкое»;
16) мероприятие «Текущий ремонт теплосетей в п. Двинской». Выполнены работы по замене труб теплоснабжения в п. Двинской;
17) мероприятие «Монтаж котла КВр-1,16 в п. Двинской. В отчетном периоде были выполнены работы по монтажу котла;
18) мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок». Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок;
19) мероприятие «Устройство канализационной насосной станции в                   с. Емецк». Выполнены работы по устройству канализационной насосной станции в с. Емецк;
20) мероприятие «Ремонт водопровода в д. Рембуево». В отчетном периоде выполнялись работы по ремонту водопровода. Средства не освоены по причине коротких сроков между выделением и освоением средств.
1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 66752,71343 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 11521,38777 тыс. рублей;
областного бюджета – 20959,13163 тыс. рублей;
местных бюджетов – 34272,19403 тыс. рублей.
За отчетный период 2020 года израсходовано 56142,53147 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 11521,38777 тыс. рублей;
областного бюджета – 17439,63622 тыс. рублей;
местных бюджетов – 27181,50748 тыс. рублей.
Не израсходованы средства в размере 10610,18196 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета – 3519,49541 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 7090,68655 тыс. руб.
По мероприятию «Ремонт объектов муниципальной собственности» не израсходованы средства в сумме 785,3758 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 785,3758 тыс. руб. 
Причины не освоения средств заключается в снижении стоимости планируемых работ за счет проведения аукционов. Часть планируемых работ была не выполнена (замена воздуходувок на СБО МО «Емецкое», ремонт электролиний по заявкам АСЭП в процессе эксплуатации, ремонт участка канализационной сети в с. Холмогоры).
По мероприятию «Актуализация схем теплоснабжения» не израсходованы средства в сумме 62,30172 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 62,30172 тыс. руб. 
Причина не освоения средств заключается в снижении стоимости планируемых работ за счет проведения аукционов.
По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» не израсходованы средства в сумме                   497,11431 тыс. руб., в том числе: 
средства областного бюджета – 75,23021 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 421,8841 тыс. руб. 
Причина не освоения средств заключается в снижении стоимости планируемых работ за счет проведения аукционов.
По мероприятию «Приобретение резервных источников питания на объекты первой категории» не израсходованы средства в сумме 3,0 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 3,0 тыс. руб., не израсходованы вследствие экономии при проведении аукционов. 
По мероприятию «Разработка схем водоснабжения и водоотведения» не израсходованы средства в сумме 49,14828 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 49,14828 тыс. руб., средства не израсходованы по причине того, что стоимость снизилась в результате проведения торгов.
По мероприятию «Подготовка проектной документации на модернизацию котельной в п. Двинской МО «Двинское» не израсходованы средства в сумме 100,0 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 100,0 тыс. руб.
Причиной не освоения средств явилось то, что не был заключен договор на работы.
По мероприятию «Обустройство объектов размещения твердых бытовых отходов»  не израсходованы средства в сумме 1186,84675 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета – 1127,48321 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 59,36354 тыс. руб.
Средства не израсходованы по причине отказа на обустройство Емецкой свалки и возврата средств в областной бюджет;
По мероприятию «Строительство объекта «Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово» не израсходовано 21,1848 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 21,1848 тыс. руб.
Причиной не освоения средств явилось то, что контракт заключен на 2 года 2020-2021гг., средства перенесены на 2021 год.
По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Станция очистки холодной воды в п. Луковецкий)» не израсходовано 3255,21053 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 3255,21053 тыс. руб.
Причиной неисполнения явилось то, что контракт заключен на два года, срок окончания контракта 10 мая 2021 года. Короткие сроки не позволили выполнить весь объем до конца года. Средства будут осваиваться в 2021 году.
По мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» не израсходовано 16,43579 тыс. руб., в том числе: 
Средства местного бюджета – 16,43579 тыс. руб.
Причиной неисполнения явилось то, контракт заключен на 2 года с переносом на 2021 год. Контракт заключен на сумму 32746,92054 тыс. руб.
По мероприятию «Ремонт водопровода в д. Рембуево» не израсходовано 4633,56398 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета – 2316,78199 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 2316,78199 тыс. руб.
Причиной неисполнения явилось то, что сроков не хватило, чтобы провести конкурсные процедуры и освоить объем работ, но необходимость выделения средств была предусмотрена договором, чтобы на следующий год была выделена субсидия и работы были проведены.
1.3. В отчетном периоде муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» приняло участие в реализации следующих государственных программ: 
государственная программа «Культура Русского Севера» по мероприятию «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» предоставлена субсидия бюджету муниципального образования Архангельской области из федерального бюджета 6668,98777 тыс. руб., из областного бюджета  740,99864 тыс. руб. на поддержку отрасли культуры в 2020 году (Соглашение о предоставлении субсидии бюджету МО АО из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры от  11 января 2020 года                   № 11656 000-1-2019-010);
государственная программа «Охрана окружающей среды воспроизводства и использования природных ресурсов Архангельской области», подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» по мероприятию «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» была предоставлена субсидия из средств областного бюджета в размере 10858,03543 тыс. руб.; по мероприятию «Обустройство объектов размещения твердых бытовых отходов» предоставлена субсидия из средств областного бюджета  в размере 3456,700 тыс. руб.;
государственная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области» по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Станция очистки холодной воды в                                    п. Луковецкий)» была предоставлена областная  субсидия 1250,0 тыс. руб.; 
по мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» были предоставлены средства из федерального бюджета в размере 4852,400 тыс. руб., из областного бюджета -  в размере  99,02857 тыс. руб.;
из резервного фонда Архангельской области были предоставлены средства по исполнению мероприятия «Текущий ремонт теплосетей в                        п. Двинской  в размере 2237,587 тыс. руб.
1.4. В рамках реализации мероприятий «Обеспечение территории Холмогорского района документами территориального планирования и документами, необходимыми для комплексного развития коммунальной инфраструктуры», «Актуализация схем теплоснабжения» соглашения (договора) по долевому участию в финансировании программных мероприятий между МО «Холмогорский муниципальный район» и поселениями не заключались.
1.5. Не все предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены. 
Не исполнены мероприятия:
«Подготовка проектной документации на модернизацию котельной в               п. Двинской». Причина неисполнения: не был заключен договор на работы;
«Строительство объекта «Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое»,                               дер. Кузнецово». Причиной не освоения средств явилось то, что контракт заключен на 2 года 2020-2021 г.г., средства перенесены на 2021 год;
«Ремонт  водопровода в д. Рембуево». Причина неисполнения короткие сроки между выделением и освоением средств (средства поступили в декабре 2020 года), не успели провести конкурсные процедуры. Необходимо было запланировать средства по условиям договора, чтобы получить субсидию в 2021 году и участвовать в софинансировании для проведения ремонта водопровода.
Мероприятия, исполненные частично:
«Ремонт объектов муниципальной собственности». Причина не полного освоения средств заключается в снижении стоимости планируемых работ за счет проведения аукционов и неисполнении нескольких пунктов;
«Обустройство объектов размещения твердых бытовых отходов». Причина неполного освоения средств - отказ на обустройство Емецкой свалки и возврат средств в областной бюджет;
«Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Станция очистки холодной воды в п. Луковецкий)». Причина неполного освоения средств – контракт заключен на два года, срок окончания контракта 10 мая 2021 года. Короткие сроки не позволили выполнить весь объем до конца года.
1.6. Факторы, которые повлияли на ход реализации муниципальной программы в 2020 году:
мероприятие «Ремонт объектов муниципальной собственности» - оставшиеся финансовые средства за счет разницы в снижении стоимости при проведении аукционов, не исполнение плановых мероприятий; 
мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения» - оставшиеся финансовые средства за счет разницы в снижении стоимости при проведении аукционов;
[bookmark: _GoBack]мероприятие «Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» - оставшиеся финансовые средства за счет разницы в снижении стоимости при проведении аукционов;
мероприятие «Приобретение резервных источников питания на объекты первой категории» - произошла экономия средств в результате проведения торгов;
мероприятие «Разработка схем водоснабжения и водоотведения» - произошла экономия средств  в результате проведения торгов;
мероприятие «Подготовка проектной документации на модернизацию котельной в п. Двинской МО «Двинское» - не был заключен договор на работы;
мероприятие «Обустройство объектов размещения твердых бытовых отходов» - отказ на обустройство Емецкой свалки;
мероприятие «Строительство объекта «Станция очистки холодной воды по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово» - контракт заключен на два года, срок окончания контракта 10 мая 2021 года;
мероприятие «Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Станция очистки холодной воды в п. Луковецкий)» - Короткие сроки не позволили выполнить весь объем до конца года, работы продолжаются;
мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»  - экономия средств в результате торгов, контракт заключен на два года;
мероприятие «Ремонт водопровода в д. Рембуево» - короткие сроки между выделением и освоением средств (средства поступили в декабре 2020 года).
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II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы
«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017-2021 годы»

	Наименование  мероприятий
	Исполни тель
	Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб.

	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	Освоено
	Краткое пояснение


	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	
	

	
	
	План на год
	Кассо вые расходы 
	%
	План 
на год
	Кассо вые расходы
	План 
на год
	Кассо вые расхо
ды
	План 
на год
	Кассовые расхо
ды
	
	

	9. Ремонт объектов муниципальной собственности
	Админист рация МО «Холмо
горский муници
пальный  район»,
МКУ ХОЗУ
	5229,92793
	4444,55213
	85,0
	0
	0
	0
	0
	5229,92793










	4444,55213
	4444,55213
	 Ремонт теплотрасс МО «Ракульское» протяженностью 125 п.м. оплач.                           997 308,33 руб.
Ремонт крыльца ФАПа в п. Белогорский МО «Белогорское» -.   оплач. 44 851,1 руб.
Капитальный ремонт наружного водопровода в                       д. Копачево – оплач.             344 977 руб.
 Ремонт второго этажа здания Шубина, д.22 для размещения детской библиотеки- оплачено 545  476,24 руб.
Работы по ремонту теплотрассы Ду 76 мм -50 п.м. и Ду 57 мм -              20 п.м.  в пос. Брин-Наволок -. оплачено- 414 483 руб.
Работы по устройству водозаборного колодца в д. Осередок (Прилук) МО «Емецкое» -              220 000  руб. ,
 Работы по устройству колодца, из которого осуществляется забор воды на ФАП в д. Погост (Сельцо) МО «Емецкое» - 
174 794,9 руб.- оплачено, 
Работы по ремонту -Кровля КДН 238 234,12 руб. - оплачено.
-Замена окон в КУМИ -289 273,91 руб.- оплачено.
-Ре-т туалета ул. Шубина д. 22А -                 101 755,27 +83 486,44руб.- оплачено.
Котел дог. от 01.04.2020 г. текущий р-т КВт04 кВ 99 174 руб.; 
-дог 6ТП от 28.01 по установке котла в п. Двинской 95 000 руб.
- «Косметический ремонт муниципальной квартиры МО «Емецкое» д. Мыза,     д. 29, кв.23», местный бюджет – 39185,01 тыс. руб. оплачено.
Оплачено: дог. от 16.06.20 – проверка достоверности сметной стоимости объекта 10 000 руб.; дог от 10.06.20 – проверка достоверности 10 000 руб.
17.08. 20-1500 руб. аванс за проверку достоверности 
от 13.12.2019 - 6460,03 руб.-проверка качества воды
Контракт от 06.09.20      № 18-. компрессор низкого давления
 - 124 200 руб.;
3200 руб. – неустойка ООО «АРО» претензия по контейнерным площадкам (за неоплату)
- для утепления участка водопроводной сети в д. Рембуево – 59425,47 руб.;
-Постановка муфтовой арматуры п. Рембуево 116338,99  руб.
-Текущий ремонт теплосетей п. Двинской - 250000 руб.;
- Подготовка к телефонизации дома по ул. Шубина — 4620,0 руб.;
документация на корректировку проекта дома ул. Шубина –               100 000  руб.;
Прокладка водопровода  п. Брин-Наволок 70808,32  руб.;

	17. Актуализа ция схем теплоснабжения
	Админист рация МО «Холмо
горский муници
пальный  район»

	165,0
	102,69828
	62,2
	0
	0
	0
	0
	165,0
	102,69828
	263,675
	Выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения в МО «Двинское», в МО «Ухтостровское». 
Произошла экономия средств в результате проведения торгов.

	18. Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объекты водоснабжения
	Админист рация МО «Холмо
горский муници
пальный район»
	2200,0
	2200,0
	100
	0
	0
	0
	0
	2200,0
	2200,0
	2200,0
	Подготовлен проект на строительство станции холодной водоочистки в д. Кузнецово, МО «Емецкое» Получено заключение государственной экспертизы.

	20. Подготовка и утверждение проекта планировки территории д. Антониево-Сийский Монастырь МО «Емецкое»
	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	475,0
	475,0
	100
	0
	0
	0
	0
	475,0
	475,0
	475,0
	Выполнена документация  по планировке территории- проект планировки и проект межевания  д. Антониево-Сийский Монастырь  МО «Емецкое» в соответсвии с контрактом.

	21. Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами

	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»

	13976,03543
	13478,92112
	96,4
	0
	0
	10858,03543
	10782,80522
	3118,0
	2696,1159
	13478,92112
	Строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров. Экономия в результате торгов.

	22. Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры
	МКУК
Холмогорс кая ЦКС

	1277,58355
	1277,58355
	100
	0
	0
	0
	0
	1277,58355
	1277,58355
	1277,58355
	Выполнены работы по ремонту библиотеки п. Брин-Наволок,  здания музея М.В. Ломоносова в с. Ломоносово, здания Емецкого музея в с. Емецк.


	26. Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и укрепление материально-технической базы в планируемых к вводу в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа

	МКУК
Холмогорс кая ЦКС
	11930,6
	11930,6
	100
	0
	0
	0
	0
	11930,6
	11930,6
	11930,6
	Выполнены работы по ремонту клубов: в д. Пятково МО «Матигорское», в д. Харлово МО «Матигорское», в д. Хомяковская МО «Койдокурское».

	27. Приобрете ние резервных источников питания на объекты первой категории
	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	600,0
	597,0
	99,5
	0
	0
	0
	0
	 600,0
	597,0
	597,0
	Приобретены дизель-генераторы в котельную                    п. Двинской. Экономия средств в результате проведения торгов.

	28. Разработка схем водоснабжения и водоотведения
	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	145,0
	95,85172
	66,1
	0
	0
	0
	0
	145,0
	95,85172
	95,85172
	Подготовлены схемы водоснабжения МО «Усть-Пинежское», МО «Ухтостровское». Экономия средств в результате  проведения торгов


	29. Подготовка проектной документации на модернизацию котельной в              п. Двинской МО «Двинское»

	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100,0
	0
	0
	Не был заключен договор.

	30. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт  учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	7484,83476
	7484,83476
	100
	6668,98777
	6668,98777
	740,99864
	740,99864
	74,84835
	74,84835
	7484,834
	Выполнены работы по ремонту ЦК «Двина» в                   с. Холмогоры, по ремонту ДК                     п. Двинской

	32. Электро снаб жение                       п. Луковецкий (замена опор)
	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	299,21632
	299,21632
	100
	0
	0
	0
	0
	299,21632
	299,21632
	299,21632
	Выполнены работы по замене 10 опор электроснабжения, включая 2 анкерные в пос. Луковецкий.

	33. Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на устройство кладбища у              д. Демидово МО сп «Холмогорс кое»
	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	656,20587
	656,20587
	100
	0
	0
	0
	0
	656,20587
	656,20587
	656,20587
	Завершены изыскательские работы для проектирования кладбища.

	34. Обустрой ство объектов размещения твердых бытовых отходов
	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	3638,7
	2451,85325
	67,4
	0
	0
	3456,7
	2329,21679
	182,0
	122,63646
	2451,85325
	Обустройство свалки в МО «Матигорское». По работам на обустройство свалки в МО «Емецкое» - отказ, средства возвращены в областной бюджет.

	35. Строитель ство объекта «Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово
	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	21,1848
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21,1848
	0
	0
	Средства не освоены по причине заключения договора на 2 года и переносу средств на 2021 год.

	36. Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Станция очистки холодной воды в                                  п. Луковецкий)

	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	4571,0
	1315,78947
	28,8
	0
	0
	1250,0
	1250,0
	3321,0
	65,7895
	1315,78947
	Проект находится в разработке, окончание работ по контракту 10 мая 2021 года.

	37. Строитель ство и  реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	4972,81579
	4956,380
	99,7
	4852,4
	4852,4
	99,02857
	99,02857
	21,38722
	4,95143
	4956,380
	Выполнены подготовительные работы для строительства объекта питьевого водоснабжения в                д. Кузнецово МО «Емецкое»

	38. Текущий ремонт теплосетей в        п. Двинской
	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	3276,916
	3276,916
	100
	0
	0
	2237,587
	2237,587
	1039,329
	1039,329
	3276,916
	Выполнены работы по замене труб теплоснабжения в п. Двинской

	39. Монтаж котла КВр-1,16 в п. Двинской
	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	599,129
	599,129
	100
	0
	0
	0
	0
	599,129
	599,129
	599,129
	Выполнен монтаж котла 

	40. Ликвидация несанкциониро ванных свалок
	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	100,0
	100,0
	100,0
	Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок

	41. Устройство канализационной насосной станции в                 с. Емецк
	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	400
	400
	100
	0
	0
	0
	0
	400
	400
	400
	Выполнены работы по устройству канализационной насосной станции в с. Емецк

	42. Ремонт водопровода                 в д. Рембуево
	администрация МО «Холмогорский муниципальный район»
	4633,56398
	0
	0
	0
	0
	2316,78199
	0
	2316,78199
	0
	0
	Средства не освоены  по причине коротких сроков между выделением и освоением средств. 

	Всего по программе
	
	66752,71343
	56142,53147
	84,1
	11521,38777
	11521,38777
	20959,13163
	17439,63622
	34272,19403
	27181,50748
	56142,53147
	





_______________
