УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Холмогорского муниципального округа Архангельской области
от 29 февраля  2024 года № 335


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области»


I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

[bookmark: _GoBack]1.1. В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 10 января 2023 года № 24, осуществлялась реализация 16 мероприятий:
мероприятие «Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий». В отчетном периоде работы не выполнялись; 
мероприятие «Разработка схем территорий». В отчетном периоде выполнены кадастровые работы в с. Холмогоры по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 кв. м.;
мероприятие «Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы». Завершено строительство и завершен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства – многоквартирный дом в с. Холмогоры;
мероприятие «Приобретение жилых помещений для переселения граждан». В отчетном периоде гражданами приобретено 2 жилых помещения для переселения из аварийных домов с использованием субсидий (в с. Холмогоры и г. Архангельск), выкуплено 2 квартиры в аварийных домах в п. Ваймужский, д. 5 и д. 44;
мероприятие «Оценка стоимости жилых помещений». В отчетном периоде проведена оценка стоимости 3 жилых помещений в пос. Ваймужском и Сельцо;
мероприятие «Экспертиза по признанию дома аварийным». В отчетном периоде проведена экспертиза следующих домов:  
п. Брин-Наволок: ул. Лесная дома №3, 26, 28, 30, пер. Миноженский д.13, ул. Набережная д. 25, ул. Октябрьская дома №6, 8; д. Горка д. 5, д. Данилово д.1, п. Зеленый Городок ул. Набережная д.1, Зеленый Городок ул. Центральная д.4, п. Казенщина ул. Центральная 9, п. Малая Товра д.14, д. Одиночка д.2А, п. Печки ул. Речная д.3, п. Усть-Пинега ул. Гаражная д.40, Усть-Пинега ул. Лесная дома №42, 44; д. Шильцово, ул. Жолобова, д.5; с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 40; п. Луковецкий ул. Советская, д.4, п. Луковецкий ул. Советская, д. 14, п. Луковецкий ул. Северная, д.1, п. Луковецкий ул. Молодежная, д.1, ж/ст Паленьга д.1, ж/ст Паленьга, д.28; д. Анашкино д. 13, с. Холмогоры ул. Ломоносова д. 64 корп.2, д. Калитинская д. 320, с. Ломоносово д. 66А, д. Анашкино д. 15, д. Разлог д.104, с. Ломоносово д.60, д. Оладовская д.66, с. Холмогоры ул. Ломоносова д.34, д. Калитинская д. 322, с. Холмогоры ул. набережная им. Горончаровского д. 47.
 мероприятие «Осуществление технологического присоединения и получение технических условий». Получены технические условия (ТУ) с расчетом на техническое подключение электролинии для строительства многоквартирных домов в с. Холмогоры и п. Луковецкий, а также станции водоочистки в д. Рембуево;
мероприятие «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова,  д. 64 и 64, корп. 2, д. 68». Приобретено 3 квартиры для переселения граждан из жилых домов, расположенных по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова,  д. 64, корп. 1 и 2 и с. Холмогоры, ул. Ломоносова,  д. 68;
мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый». В отчетном периоде разработана проектно-сметная документация по объекту: «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый, МО «Светлозерское»;
мероприятие «Текущий ремонт тепловых сетей на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области». Проведен текущий ремонт тепловых сетей в п. Брин – Наволок и п. Двинской;
мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения Холмогорского муниципального округа Архангельской области». В 2023 году приобретена трубная продукция и подготовлена строительная площадка для строительства объекта в с. Холмогоры;
мероприятие «Приобретение и монтаж оборудования, приобретение расходных материалов для систем: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения». В рамках мероприятия закуплены реагенты для системы водоснабжения; выполнен демонтаж и монтаж насосной станции первого подъёма скважины №1 и № 4 группового водовода М. Товра - Холмогоры по адресу п. Малая Товра; выполнен демонтаж теплосетей по адресу с. Холмогоры, ул. Шубина; выполнена перевозка твёрдотоплевных котлов от д. Хомяковская до станции водоподготовки М. Товра;
мероприятие  «Работы, услуги по составлению локально-сметного расчёта». Разработана и проведена экспертиза сметной документации по объектам: оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения п. Печки; устройство водопропускной трубы д. Сельцо;  устройство системы водоотведения с. Холмогоры; ремонт системы отопления здания водоочистных сооружений в п. Малая Товра;  капитальный ремонт Усть – Пинежского дома культуры; капитальный ремонт здания Емецкого дома культуры; ремонт кровли детского сада «Светлячок» в п. Светлый;
мероприятие  «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения («Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, дер. Кузнецово)». Завершено строительство объекта питьевого водоснабжения «Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, дер. Кузнецово (завершено проведение этапа 2.0);
мероприятие «Приобретение, доставка и монтаж водогрейного котла КВр-1,5 в котельную по адресу: Архангельская область, Холмогорский муниципальный округ, дер. Красное село, д. 40б». Приобретен, доставлен и монтирован водогрейный котел КВр-1,5 в котельную по адресу: Архангельская область,  Холмогорский муниципальный округ, дер. Красное село, д. 40б;
мероприятие «Услуги по осуществлению авторского надзора». По мероприятию  в отчетном периоде работы не выполнялись.
1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрены финансовые средства в размере 121284,69098 тыс. рублей, из них средства: 
федерального бюджета – 90375,09958 тыс. рублей;
областного бюджета – 10041,02742 тыс. рублей;
местного бюджета – 6580,29138 тыс. рублей;
Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 14288,27260 тыс. рублей.
За отчетный период израсходовано 108171,06129 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 90375,09958 тыс. рублей;
областного бюджета – 9758,38404 тыс. рублей;
местных бюджетов – 5990,71577 тыс. рублей;
Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 2046,86190 тыс. рублей.
Не израсходованы средства в размере 13113,62969 тыс. руб., в том числе:
областного бюджета – 282,64338 тыс. рублей;
местного бюджета – 589,57561  тыс. рублей;
Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 12241,41070 тыс. рублей.
По мероприятию «Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий» не израсходованы средства местного бюджета в сумме 20,00 тыс. рублей. Причины не освоения средств – отсутствовала необходимость в данном мероприятии;
По мероприятию «Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы» не израсходованы средства местного бюджета в сумме 276,67006 тыс. рублей. Причины не освоения средств – срок исполнения контракта (работ) до 2025 года. 
По мероприятию «Приобретение жилых помещений для переселения граждан» не израсходованы средства в сумме 12491,23540 тыс. рублей, в том числе:
областного бюджета – 240,14703 тыс. рублей;
местного бюджета – 9,67767  тыс. рублей;
Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – 12241,41070 тыс. рублей.
Причины не освоения средств – экономия при приобретении жилых помещений.
По мероприятию «Оценка стоимости жилых помещений» не израсходованы средства местного бюджета в сумме 52,50 тыс. рублей. Причина не освоения средств заключается в снижении планируемой стоимости оценки жилых помещений за счет экономии средств.
По мероприятию «Экспертиза по признанию дома аварийным» не израсходованы средства местного бюджета в сумме 43,98553 тыс. рублей. Причина не освоения средств заключается в снижении планируемой стоимости экспертизы по признанию дома аварийным.
По мероприятию «Осуществление технологического присоединения и получение технических условий» не израсходованы средства местного бюджета в сумме 0,00964 тыс. рублей. Причина не освоения средств – экономия. Работы выполнены.
По мероприятию «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64 корп. 1 и д. 64 корп. 2, д. 68» не израсходованы средства в сумме 49,99570 тыс. рублей, в том числе:
областного бюджета – 42,49635 тыс. рублей;
местного бюджета – 7,4994  тыс. рублей.
Причины не освоения средств – экономия при приобретении жилых помещений.
По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый» не израсходованы средства местного бюджета в сумме 0,00001 тыс. рублей. Причины не освоения средств – экономия. Документация разработана.
По мероприятию «Текущий ремонт тепловых сетей на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области» не израсходованы средства местного бюджета в сумме 7,96324 тыс. рублей. Причины не освоения средств – срок исполнения контракта (работ) до 2025 года.
По мероприятию «Приобретение и монтаж оборудования, приобретение расходных материалов для систем: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения» не израсходованы средства местного бюджета в сумме 90,03421 тыс. рублей. Причины не освоения средств – экономия при приобретении и монтажу оборудования.
По мероприятию «Работы, услуги по составлению локально-сметного расчёта» не израсходованы средства местного бюджета в сумме 30,2359 тыс. рублей. Причины не освоения средств – экономия средств при оплате услуг по составлению сметных расчётов.
По мероприятию «Услуги по осуществлению авторского надзора» не израсходованы средства местного бюджета в сумме 51,00 тыс. рублей. Причины не освоения средств – срок исполнения контракта перенесён на 2024 год.
1.3. В отчетном периоде Холмогорский муниципальный округ Архангельской области принял участие в реализации следующих государственных программ:
государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2024 годы)», в том числе по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» предоставлена субсидия из средств областного бюджета в размере 281,14473 тыс. рублей, из фонда содействия реформированию ЖКХ – 14288,27260 тыс. рублей;
государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», в том числе по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» предоставлена субсидия из областного бюджета – 1844,38979 тыс. рублей, из федерального бюджета – 90375,09958 тыс. рублей;
из резервного фонда Правительства Архангельской области были предоставлены средства по исполнению мероприятия «Приобретение, доставка и монтаж водогрейного котла КВр-1,5 в котельную по адресу: Архангельская область, Холмогорский муниципальный округ, дер. Красное село, д. 40б» в размере 1093,6666 тыс. рублей.
1.4. В рамках реализации Программы территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области в 2023 году принимали участие в отдельных мероприятиях муниципальной программы: «Оценка стоимости жилых помещений» и «Экспертиза по признанию дома аварийным».
1.5. Не все предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены. 
Полностью не исполнены мероприятия:
«Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий» – Причина неисполнения: отсутствовала необходимость в данном мероприятии;
«Услуги по осуществлению авторского надзора» – Причина неисполнения: срок исполнения контракта перенесён на 2024 год.
1.6. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы  приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 85 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать средней.
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II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

	Наименование
мероприятий
	Ответствен ный
исполнитель,
соисполните ли, участники
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.
	Причины отклонения


	
	
	всего
	в том числе по источникам
	освоено
	

	
	
	
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный
 бюджет
	иные источники
	внебюджетные
источники
	Публично-правовая компания «Фонд развития территорий»
	
	

	
	
	план
на
год
	кассовые
расходы
	%
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	план
на
год
	кассовые
расходы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.1. Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий
	Администрация Холмогорского муниципального округа, отдел строительства и архитектуры, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	20,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отсутствие необходимости в данном мероприятии

	1.2. Разработка схем территорий
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа

	21,00
	21,00
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,00
	21,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,00
	

	3.1 Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	656,67006
	380,00
	58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	656,67006
	380,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	380,00
	Срок исполнения контракта 2025 год

	3.4 Приобретение жилых помещений для переселения граждан
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	14579,870

	2088,6346
	14
	0,00
	0,00
	281,14473
	40,9977
	10,45267
	0,7750
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14288,27260

	2046,8619
	2088,6346
	Предоставление суммы субсидии по договору купли-продажи меньше максимальной суммы выделенной субсидии

	3.5 Оценка стоимости жилых помещений
	Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	69,50
	17,00
	24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69,50

	17,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	Экономия денежных средств

	3.6. Экспертиза по признанию дома аварийным
	Территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	600,00
	556,01447
	93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	556,01447
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	556,01447
	Экономия денежных средств

	3.7. Осуществление технологического присоединения и получение технических условий
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	133,47604
	133,4664
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	133,47604
	133,4664
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	133,4664
	Экономия денежных средств

	3.8. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64 корп. 1 и д. 64 корп. 2, д. 68

	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	6619,99570

	6570,00
	99
	0,00
	0,00
	5626,9963
	5584,49995
	992,9994

	985,50005
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6570,00
	Экономия денежных средств

	4.1.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый»
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	1342,50562

	1342,50561
	100
	0,00
	0,00
	1194,830

	1194,830
	147,67562

	147,67561
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1342,50561
	

	4.2.3. Текущий ремонт тепловых сетей на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	782,84785

	774,88461
	99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	782,84785

	774,88461
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	774,88461
	Экономия (стоимость определена сметным расчетом)

	4.2.4. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения Холмогорского муниципального округа Архангельской области
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	91313,81745

	91313,81745

	100
	89398,14296

	89398,14296

	1824,45190

	1824,45190

	91,22259

	91,22259

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91313,81745

	

	4.2.6. Приобретение и монтаж оборудования, приобретение расходных материалов для систем: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	2767,62217

	2677,58796
	97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2767,62217

	2677,58796
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2677,58796
	Экономия денежных средств

	4.2.7. Работы, услуги по составлению локально-сметного расчёта
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	234,8279

	204,5920
	87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	234,8279


	204,5920
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	204,5920
	Экономия денежных средств

	4.2.9. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения («Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, дер. Кузнецово)
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	997,89159

	997,89159

	100
	976,95662

	976,95662

	19,93789

	19,93789

	0,99708

	0,99708

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	997,89159

	

	4.2.10. Приобретение, доставка и монтаж водогрейного котла КВр-1,5 в котельную по адресу: Архангельская область, Холмогорский муниципальный округ, дер. Красное село, д. 40б
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	1093,6666

	1093,6666

	100
	0,00
	0,00
	1093,6666

	1093,6666

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1093,6666

	

	4.3. Услуги по осуществлению авторского надзора
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области, отдел ЖКХ, территориальные органы администрации Холмогорского муниципального округа
	51,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Срок исполнения контракта перенесён на 2024 год

	Всего по муниципальной программе
	
	121284,69098
	108171,06129
	89
	90375,09958
	90375,09958
	10041,02742
	9758,38404
	6580,29138

	5990,71577
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14288,27260
	2046,8619
	108171,06129
	
























III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
 «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

	Наименование целевого
показателя
	Ответственный исполнитель (соисполнители)
	Единица
измерения
	Значения целевого показателя
	Обоснование отклонения в отчетном году
фактического значения целевого показателя
от планового
значения
целевого показателя

	
	
	
	фактические
за 2 года, предшествующие
отчетному году
	плановое,
на отчетный год

	фактическое
за отчетный  год

	степень
достижения планового значения целевого показателя,
        %
	плановое
на текущий год

	

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	
	
	
	
	

	1
		           2
	3
	4
	5
	        6
	         7
	         8
	      9
	10

	1.1. Количество принятых проектов планировки и проектов межевания территорий
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области,
отдел ЖКХ, отдел строительства и архитектуры 

	ед.
	0
	1
	1
	1
	100
	1
	

	3.1. Объем жилищного строительства, 
кв.м в год, в том числе:
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области,
отдел ЖКХ
	кв. м.
	8050,0
	7000,0
	7300,0
	9169,7
	126
	9420,0
	

	многоквартирные жилые дома
	
	
	0
	0
	800,0
	2001,7
	250
	3420,0
	

	индивидуальное жилищное строительство
	
	
	8050,0
	7000,0
	6500,0
	7168,0
	110
	6000,0
	

	3.2. Количество квадратных метров приобретенных жилых помещений для переселения граждан
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области,
отдел ЖКХ 

	кв. м.
	918,52
	0
	6570,0
	  244,9
	3,7
	0
	Приобретено 3 квартиры:
с. Холмогоры, ул. Красноармейская д.15, ул. Шубина д.32; субсидия 2 квартиры: с. Холмогоры, ул. Галушина, д. 3 и г. Архангельск, ул. Кононова, д.2


	3.3. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области,
отдел ЖКХ
	кв. м.
	2182,5
	0
	507,59
	  313,5
	61,8
	5243,61
	Расселено 5 квартир: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 52, д. 64 корп. 1 и д. 64 корп. 2, д. 68; п. Ваймужский, д.5
Выкуп 2 квартир: п. Ваймужский, д. 5 и д. 44

	3.4. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда

	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области,
отдел ЖКХ 
	человек
	130
	0
	17
	9
	52,9
	306
	Приобретено 5 квартир для 5 семей (всего 9 человек)

	4.1.Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области,
отдел ЖКХ
	ед.
	5
	0
	0
	1
	100
	4
	

	4.2. Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 

	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области,
отдел ЖКХ
	ед.
	1
	0
	0
	1
	100
	1
	

	4.5. Количество сетей водоснабжения, на которых проведен текущий ремонт
	Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области,
отдел ЖКХ
	ед.
	2
	0
	0
	2
	100
	5
	














IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
 «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области» 


	Наименование критерия оценки
	Весовой коэффициент показателя (М)
	Значение показателя
	Итоговая оценка
(гр.2 х гр.3)

	1
	2
	3
	4

	1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП)
	50
	0,8
	40

	2. Уровень расходования средств по муниципальной программе  (РС)
	20
	0,9
	18

	3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ)

	30
	0,9
	27


	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI)
	85





______________
